



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade responsável pela assinatura: Senhor Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Objetivo: Prazo de execução;

Em análise:

Quinto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0284/2019, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba-Pá;

Constam no processo:

Memoando nº 015/2021 da COOPLAN;

Ofício de Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Termo de aceite;

Justificativa;

Cópias dos aditivos anteriores;

Justificativa técnica;

Parecer Jurídico;

Assim, nos autos:

O prazo de execução que se encerra em 23 de fevereiro de 2021, foi prorrogado até 04 de maio de 2021;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 23 de fevereiro de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017