



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

## **GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2020; ;  
Contratada: W T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA;  
Interessado: Fundo Municipal de Educação/Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Sr. Valmir Climaco de  
Aguiar - Prefeito Municipal  
Assunto: Alteração contratual;

Em análise:  
O último termo de aditamento ao contrato administrativo nº 20170574 concorrência  
pública firmado entre o Município de Itaituba e a empresa W T ENGENHARIA &  
CONSULTORIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 17.243.7270001-00,  
cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de vigência para contratação de empresa  
para conclusão da implantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura.


Constam no processo:  
Memorando Nº 153/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;  
Justificativa;  
Ofício Nº 016/2021 de Solicitação da empresa;  
Termo de aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;  
Justificativa;  
Cópia do contrato;  
Parecer Jurídico favorável;

Conclusão:  
O prazo de vigência foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, com sua  
vigência até 23/12/2021.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo  
que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de  
Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta  
Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 25 de junho de 2021.

  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017