



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE AO ADITVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO (1º)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA DATA 09/04/2021

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA (11 RUA),BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 68.180-150

CONTRATO: 20200297 TOMADA DE PREÇO N°. TP - 008/2020

SINAPI/PA:05/2020 - SEDOP/PA: 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	150 (DIAS)	180 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.587,32	0,00						0,00
			0,00						0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.878,34	0,00						0,00
			0,00						0,00
3	FUNDAÇÃO	57.609,15	0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
4	ESTRUTURA	30.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.001,06	0,00	0,00					0,00
			0,00	0,00					0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	28.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	REVESTIMENTO	57.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	PISOS	31.390,87			0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES	44.170,40				0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS	5.927,73					0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
11	PINTURA	147.886,48			15,46	33,33	51,21		100,00
					8.002,14	17.251,70	26.506,43		51.760,27
12	LOUÇAS E METAIS	5.292,74						0,00	0,00
								0,00	0,00
13	COBERTURA	218.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIVERSOS	81.874,90	22,21			22,21	22,21	33,37	100,00
			10.001,43			10.001,43	10.001,43	15.026,91	45.031,20
15	CAIXA DÁGUA	29.807,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS	85.071,56	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	15,00	100,00
			2.126,79	2.126,79	0,00	2.126,79	2.126,79		8.507,16
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	3.659,04						0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>849.723,03</b>			12.200,00	1.300,00	8.000,00	29.257,16	38.634,65	15.031,20	<b>105.298,63</b>
			12.200,00	13.500,00	21.500,00	50.757,16	90.267,43	105.298,63	

*Mathew Castro*  
 MATHEW CASTRO: CREA 29232 D/PA

**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 D/PA

*ERIVALDO F. NARA*  
 E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02