



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Secretaria Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura: Senhor Amilton Teixeira Pinho - Secretário Municipal de Educação;

Motivo: Alteração do Prazo de execução;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20200297, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva a Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação;

Constam no processo:

Memoando nº 215/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Ofício de Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa;

Cópia da ordem de serviço;

Justificativa técnica;

Parecer Jurídico;

Observações:

O prazo de execução que se encerra em 03 de maio de 2021, foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 30 de outubro de 2021;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que se deu de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 03 de maio de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017