

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM IPI (R\$)	PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/03/2011					PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/06/2011					PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/09/2011					ACUMULADO	%					
			31/03/11	30/06/11	30/09/11	31/12/11	31/03/12	30/06/12	30/09/12	31/12/12	31/03/13	30/06/13	30/09/13	31/12/13										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13762,82																				100%		
2	EQUIPE TÉCNICA	46.376,87	13,1%	0,87%	2,22%	0,37%	0,07%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46.376,87	0,11%	
3	PROJETO EXECUTIVO - LAB. SALT	31.898,09																					31.898,09	0,33%
4	TERMINAÇÃO	642.195,80	2,22%	0,83%	0,93%	0,25%	0,45%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	642.195,80	11,84%	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.371.312,48	1,32%	0,85%	0,17%	0,41%	0,22%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.371.312,48	62,22%	
6	REALIZAÇÃO	222.489,33																					222.489,33	4,12%
7	OBRAGENS	167.287,89	3,51%	3,30%	2,20%	0,11%	0,23%	0,16%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	167.287,89	10,80%	
	Total da Parcela	5.465.083,73	67,29/124	78,17/128	83,30/124	85,17/132	85,73/141	86,02/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	86,03/141	5.465.083,73	100%	
	Previdencial Simples		1,81%	1,47%	1,42%	0,22%	0,29%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Total Acumulado	5.465.083,73	53.04/242/47	53.84/21/48	54.104/242/47	54.155/284/46	54.171/448/47	54.182/530/48	54.183/643/43	54.183/770/40	54.183/894/44	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	54.183/920/42	5.465.083,73	100,00%
	Previdencial Acumulada		92,77%	84,14%	86,16%	85,46%	85,72%	85,26%	85,57%	85,89%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%	85,97%		


Fernando Augusto Costa
 Diretor Fiscal
 CPF nº 42.313.411