




CNPJ: 02.291.705/0001-56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REF. A TOMADA DE PREÇOS 002/2020 - LOTE II.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES  
RAMAL FARTURÃO - KM 54 - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.  
PERCENTUA DE BDI UTILIZADO: 29%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DOS SERVIÇOS	VALOR PARCIAIS	XXXXXX	XXXXXX	30 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,82	100,00	2.444,82			2.444,82
2	MOVIMENTO DE TERRA	809,78	100,00	809,78			809,78
3	FUNDAÇÃO	17.434,97	100,00	17.434,97			17.434,97
4	ESTRUTURA	15.388,25	50,00	7.694,13	7.694,12		15.388,25
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	657,32	100,00	657,32			657,32
6	PAREDES E PAINÉIS	16.034,31	50,00		8.017,17	8.017,14	16.034,31
7	REVESTIMENTO	41.502,06	100,00		41.502,06		41.502,06
8	PISOS	39.716,30	50,00		19.858,16	19.858,14	39.716,30
9	INSTALAÇÕES	40.551,36	50,00		20.275,69	20.275,67	40.551,36
10	FORRO	14.449,70	100,00			14.449,70	14.449,70
11	ESQUADRIAS	37.603,84	100,00			37.603,84	37.603,84
12	PINTURA	9.907,16	100,00			9.907,16	9.907,16
13	LOUÇAS E METAIS	4.493,85	100,00			4.493,85	4.493,85

14	COBERTURA	31.856,55			100,00	31.856,55		100,00	31.856,55
15	COMBATE A INCENDIO	1.137,66					100,00		1.137,66
16	DIVERSOS	4.022,06					100,00		4.022,06
17	OUTROS SERVIÇOS	73.905,60					30,00	30,00	73.905,60
			22.171,68			7.390,56			73.905,60
			51.212,70			128.900,12			93.785,95
		351.915,59	51.212,70	129.229,52	258.129,64				351.915,59

  
 Prmco Renato Lima PEDROSO  
 Engº Civil - CREA 58551-D-AM