



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

LAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Contratada: PRONORTE GEOTENICA LTDA;
Interessado: Fundo Municipal de Educação;
Responsável pela assinatura: Senhor Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal de Educação;
Motivo: Prazo de execução;

Objeto: Termo de aditamento, correspondente ao Contrato Nº 169/2020, firmado pelo Fundo Municipal de Educação e a empresa PRONORTE GEOTENICA LTDA, devidamente inscrita no (CNPJ) sob o Nº 02.591.705/000156, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Roberto Neves, localizada no Ramal Fartarão km 54, Comunidade Novo Horizonte, zona Rural do Município de Itaituba;

Consta no processo:
Ofício de solicitação da empresa contratada;
Memorando nº 279/2021 da Secretaria Municipal de Educação;
Justificativa;
Orçamento físico financeiro;
Justificativa técnica de engenharia;
Cópia do contrato;
Cópia dos aditivos anteriores;
Parecer jurídico;

Conclui-se que o prazo de execução que se encerra em 28 de agosto de 2021, foi prorrogado até 26 de novembro de 2021, os demais cláusulas permaneceram inalteradas;

Conclui-se que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Administrativo nº 279/2021, de inteira responsabilidade e veracidade do Secretário Municipal de Educação, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;


Itaituba, 27 de agosto de 2021.
Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017