



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017;

Contratada: W T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME;

Interessado: Município de Itaituba;

Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal

Assunto: Alteração contratual;

Em análise:

Oitavo termo de aditamento ao contrato administrativo nº 20170574 concorrência Pública firmado entre o Município de Itaituba e a empresa W T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 17.243.7270001-00, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de vigência para contratação de empresa para conclusão da implantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura.

Constam no processo:

Memorando Nº 326/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Justificativa;

Ofício nº 027/2021 de Solicitação da empresa;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Justificativa;

Cópia do contrato;

Cópia dos aditivos anteriores;

Cópia do termo aditivo ao termo de compromisso nº
036339649/2012/MTUR/CAIXA.

Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de vigência foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, com sua duração até 22 de abril de 2022.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 20 de dezembro de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017