

Itaituba-PA, 16 Fevereiro de 2022.

**MEMO. N° 020/2022**

**Da:** SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Orismar Pereira Gomes

**Para:** DICON/LICITAÇÃO

**Att:** Joelson Aguiar

**Assunto: Aditivo de Quantitativo.**

Senhor Diretor,

Venho por meio deste, encaminha o processo para aditivo do contrato da empresa **LOCSERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP** contrato: 20210236/pregão presencial: n°003/2021-PP, abrangendo todos os itens do referido contrato em um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a manutenção desta secretária.

Atenciosamente,



*Orismar Pereira Gomes*  
*Decreto Municipal n° 0014/2021*  
*Secretário Municipal de Infraestrutura*

Solicitação de ativo para o Contrato:20210236 , Pregão Presencial nº003/2021-PP da Empresa LOCSERV  
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

DOTAÇÃO: 04.122.0037.2.097- Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	11785	TON	PEDRA RACHÃO	3600	900	R\$ 59,00	R\$ 53.100,00
2	53385	TON	PEDRA BLOCO	3360	840	R\$ 48,00	R\$ 40.320,00
3	65119	M³	AREIA LAVADA FINA	6000	1500	R\$ 33,00	R\$ 49.500,00
4	41666	M³	AREIA LAVADA GROSSA	9600	2400	R\$ 35,00	R\$ 84.000,00
TOTAL							R\$ 226.920,00

Solicitação de ativo para o Contrato:20210236 , Pregão Presencial nº003/2021-PP da Empresa LOCSERV  
SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

DOTAÇÃO: 15 451 0502 1.046 - Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	41666	M³	AREIA LAVADA GROSSA	9000	2250	R\$ 35,00	R\$ 78.750,00
TOTAL							R\$ 78.750,00

Solicitação de ativo para o Contrato:20210236 , Pregão Presencial nº003/2021-PP da Empresa LOCSERV  
SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

DOTAÇÃO: 17 512 0605 2.101- Sistema de Drenagens de Águas Pluviais

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	53385	TON	PEDRA BLOCO	3600	900	R\$ 48,00	R\$ 43.200,00
2	41666	M³	AREIA LAVADA GROSSA	6000	1500	R\$ 35,00	R\$ 52.500,00
TOTAL							R\$ 95.700,00


PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

Solicitação de ativo para o Contrato:20210236 , Pregão Presencial nº003/2021-PP da Empresa LOCSERV  
SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP

DOTAÇÃO: 15 451 0502 1.047- Recuperação e Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	41666	M³	AREIA LAVADA GROSSA	6600	1650	R\$ 35,00	R\$ 57.750,00
TOTAL							R\$ 57.750,00

Autorizado. EM, / /2022

  
Orismar Pereira Gomes  
Decreto Municipal nº 0014/2021  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Requisitante. EM / /2022

  
José Alcir Oliveira da Silva  
Decreto Municipal nº 0069/2017  
Diretor Administrativo

## ADITIVO DE QUANTITATIVO

### JUSTIFICATIVA

#### **ADITIVO DE QUANTITATIVO PARA O CONTRATO Nº 20210236, PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2021 - PP**

Solicitamos ADITIVO de valor do contrato nº 20200192 da empresa **LOCSESV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, abrangendo todos os itens do referido contrato em um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a demanda de serviços de manutenção, construção e reformas em andamento no município de Itaituba Pará.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude da grande demanda de serviços de manutenção, reformas, de pavimentação de ruas e construção como a conclusão do Shopping Popular, finalização da Urbanização da Rodovia Transamazônica, Construção do Centro Administrativo, Secretaria de Infraestrutura, construção de rede de drenagens no bairro Jardim América e asfaltamento de vias públicas. Por este motivo o consumo de agregados ultrapassou a nossa meta excedendo assim o nosso planejamento inicial. Estamos trabalhando em um ritmo que não podemos parar por serem obras prioritárias ao município, e desta forma, alcançar a meta de recuperação e construções estabelecidas pela Secretaria de Infraestrutura.

Obedecendo ao que rege a cláusula SEXTA do contrato em questão, e conforme disposto no Art. 65, parágrafo Item 1, Alínea b e parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 e sendo do interesse da secretaria, justifica-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima abrangendo todos os itens do contrato referido.



**Orismar Pereira Gomes**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec. nº 014/2021

