





**E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA CONCORRÊNCIA N° 002/2022.

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA

LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MADALENA, ITAITUBA PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	Total parcela
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	76.580,57						100,00%					100,00' %'
								76.580,57					76.580,57
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	147.335,75				50,00%	50,00%						100,00' %'
						73.667,88	73.667,87						147.335,75
17	LÓGICA	13.260,71			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00' %'
					3.315,19	3.315,19	3.315,19	3.315,14					13.260,71
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	62.735,26		30,00%	10,00%	40,00%	20,00%						100,00' %'
				18.820,59	6.273,54	25.094,10	12.547,03						62.735,26
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	234.252,27					30,00%	70,00%					100,00' %'
							70.275,68	163.976,59					234.252,27
20	SERVIÇOS FINAIS	10.804,07							50,00%	50,00%			100,00' %'
									5.402,04	5.402,03			10.804,07
21	CAIXA D' ÁGUA	69.923,30							50,00%	50,00%			100,00' %'
									34.961,68	34.961,62			69.923,30
22	QUADRA POLIESPORTIVA	983.185,49							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
									196.637,10	196.637,10	294.955,65	294.955,64	983.185,49
		4.045.874,38	349.373,45	267.082,61	456.306,89	782.769,36	726.094,96	310.786,12	259.387,83	259.387,76	317.342,66	317.342,74	4.045.874,38
			349.373,45	616.456,06	1.072.762,95	1.855.532,31	2.581.627,27	2.892.413,39	3.151.801,22	3.411.188,98	3.728.531,64	4.045.874,38	