



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ

LOCAL DA OBRA: RUA M, S/N, CONJUNTO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, BAIRRO: PIRACANÃ

CONTRATO: 20210341 - CONCORRÊNCIA - 004/21-CP

DATA: 31/05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) CONTRATO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCELA A CONCLUIR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.012,67					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	19.308,68					
3	FUNDAÇÕES	178.313,59					
4	SUPERESTRUTURA	231.558,38	11.577,92				100,00% 11.577,92
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	79.802,35					
6	ESQUADRIAS	79.191,72					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	291.909,14		14.595,46			100,00% 14.595,46
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.043,78					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	212.162,19					
10	SISTEMAS DE PISOS	191.993,24					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.808,13			5.000,00	5.561,62	100,00% 10.561,62
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.312,17	1.015,61				100,00% 1.015,61
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	49.772,70		2.488,63			100,00% 2.488,63
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	19.980,57			5.000,00	4.990,28	100,00% 9.990,28
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	63.182,32	8.600,00	19.953,74	9.310,00	9.523,00	100,00% 47.386,74
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	121.985,91	4.780,00	4.308,00	3.110,59		100,00% 12.198,59
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	50.028,97			22.513,04		100,00% 22.513,04
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	164.685,90	50.000,00	50.100,00	56.351,61		100,00% 156.451,61
19	SERVIÇOS FINAIS	3.600,91			3.600,91		100,00% 3.600,91
20	CAIXA D' ÁGUA	64.619,93			11.308,49	11.308,49	100,00% 22.616,98
21	ÁREA DE RECREAÇÃO	222.097,10				22.209,71	100,00% 22.209,71
		2.314.370,35	75.973,53	91.445,83	116.194,64	53.593,10	337.207,10
			75.973,53	167.419,36	283.614,00	337.207,10	

Mathew Castro
Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA