



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2022 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Responsável pela assinatura: Amilton Teixeira Pinho - Secretário Municipal de Educação;

Motivo: Alteração contratual;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0341/2021, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Residencial do Piracaná, no Município de Itaituba.

Constam no processo:

Memorando nº 0225/2022 da Secretaria Municipal de Educação;

Justificativa;

Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Ordem de serviço;

Termo de aceite da Secretaria;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico;

Dos atos:

O termo aditivo altera o prazo de execução da obra que se encerra em 21 de junho de 2022, foi prorrogado até 19 de outubro de 2022;

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 26 de junho de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017