



C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.252.529/0001-53

Tomada de Preços nº 001/2022

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Lote I: Construção de Centro de Referência em Saúde

Item I: Comunidade Patrocinio, Município de Itaituba-PA.

BDI - 29,90%

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO ETAPAS	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	Total da parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.934,48	100,00%			100,00' %'
			1.934,48			1.934,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27	100,00%			100,00' %'
			1.242,27			1.242,27
3	ESTRUTURAL	12.071,38	100,00%			100,00' %'
			12.071,38			12.071,38
4	ALVENARIA	34.995,20	100,00%			100,00' %'
			34.995,20			34.995,20
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' %'
					11.861,29	11.861,29
6	COBERTURA	16.418,48	50,00%	50,00%		100,00' %'
			8.209,24	8.209,24		16.418,48
7	PISO	12.845,02		100,00%		100,00' %'
				12.845,02		12.845,02
8	FORRO	5.600,49		100,00%		100,00' %'
				5.600,49		5.600,49
9	ESQUADRIA	11.330,23			100,00%	100,00' %'
					11.330,23	11.330,23
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		50,00%	50,00%	100,00' %'
				7.988,72	7.988,72	15.977,44
11	ELÉTRICA	10.483,86		50,00%	50,00%	100,00' %'
				5.241,93	5.241,93	10.483,86
12	Muro	56.081,95	50,00%	40,00%	10,00%	100,00' %'
			28.040,98	22.432,78	5.608,19	56.081,95
		190.842,09	86.493,55	62.318,18	42.030,36	190.842,09
			86.493,55	148.811,73	190.842,09	