



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	BDI: 29%	DATA DA EXPEDIÇÃO:	19/08/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INÁCIO PAIGO BAMUYBU	TABELA SINAPI/PA - 07/2022 SEDOP/PA - 05/2022	VALOR DA OBRA:	829.288,82
LOCAL DA OBRA: ALDEIA PRAIA DO ÍNDIO, ESTRADA DO BIS, S/N, ITAITUBA/PA			

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	100,00% 23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.478,21	100,00% 50.478,21				100,00% 50.478,21
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.752,97	100,00% 9.752,97				100,00% 9.752,97
4	FUNDAÇÕES	64.898,92	100,00% 64.898,92				100,00% 64.898,92
5	SUPERESTRUTURA	56.549,96	60,00% 33.929,97	40,00% 22.619,99			100,00% 56.549,96
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.887,85	100,00% 10.887,85				100,00% 10.887,85
7	PAREDES E PAINÉIS	50.788,57	30,00% 15.236,58	70,00% 35.551,99			100,00% 50.788,57
8	REVESTIMENTO	87.752,07	30,00% 26.325,62	30,00% 26.325,62	40,00% 35.100,83		100,00% 87.752,07
9	PISOS	67.589,38		50,00% 33.794,71	50,00% 33.794,67		100,00% 67.589,38
10	INSTALAÇÕES	46.240,46		40,00% 18.496,18	60,00% 27.744,28		100,00% 46.240,46
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.510,67		40,00% 12.204,27	60,00% 18.306,40		100,00% 30.510,67
12	FORRO	19.143,39		40,00% 7.657,36	60,00% 11.486,03		100,00% 19.143,39
13	ESQUADRIAS	34.643,20		20,00% 6.928,65	20,00% 6.928,65	60,00% 20.785,90	100,00% 34.643,20
14	PINTURA	63.889,78			50,00% 31.944,89	50,00% 31.944,89	100,00% 63.889,78
15	LOUÇAS E METAIS	13.376,86				100,00% 13.376,86	100,00% 13.376,86
16	COBERTURA	143.162,73			50,00% 71.581,37	50,00% 71.581,36	100,00% 143.162,73
17	COMBATE A INCENDIO	1.306,88				100,00% 1.306,88	100,00% 1.306,88
18	DIVERSOS	54.843,56	15,00% 8.226,53	15,00% 8.226,53	15,00% 8.226,53	55,00% 30.163,97	100,00% 54.843,56
		829.288,82	225.604,99	170.016,28	247.153,32	186.514,23	829.288,82

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE  
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8  
RESP. TÉCN. PELA FISCALIZAÇÃO