



**ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8**  
**Inscrição Municipal: 8060239 Rua Quarta, 361(**  
**COND PARQUE DA FLORESTA ICASA A 05 SALA A) Floresta**  
**CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253.**

Concorrência Eletronica n° 002/2024

Cronograma Físico Financeiro (LOTE I)

Orçamento com BDI: 31,07%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA DO TAPAJÓS

Tabelas Referenciais Utilizadas: SINAPI-PA 03/2024 – SEDOP  
02/2024 e PROPRIAS – Com Desoneração

LOCAL DA OBRA: ARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL

LEI SOCIAIS HORA 83,87% - MÊS 44,39%

Item	Descrição	Valor	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	Total Parcial
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 87.652,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 17.530,40	R\$ 17.530,40	R\$ 17.530,40	R\$ 17.530,40	R\$ 17.530,40	R\$ 87.652,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.274,80	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 7.054,96	R\$ 7.054,96	R\$ 7.054,96	R\$ 7.054,96	R\$ 7.054,96	R\$ 35.274,80
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.611,83	100,00%					100,00%
			R\$ 78.611,83					R\$ 78.611,83
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.628,82	100,00%					100,00%
			R\$ 14.628,82					R\$ 14.628,82
5	FUNDAÇÕES	R\$ 97.221,27	100,00%					100,00%
			R\$ 97.221,27					R\$ 97.221,27
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 33.587,24	60,00%	40,00%				100,00%
			R\$ 20.152,34	R\$ 13.434,90				R\$ 33.587,24
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.426,81	100,00%					100,00%
			R\$ 12.426,81					R\$ 12.426,81
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 78.929,31	30,00%	70,00%				100,00%
			R\$ 23.678,79	R\$ 55.250,52				R\$ 78.929,31
9	REVESTIMENTO	R\$ 90.667,68	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 18.133,54	R\$ 18.133,54	R\$ 18.133,54	R\$ 27.200,30	R\$ 9.066,76	R\$ 90.667,68
10	PISOS	R\$ 74.208,41		25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 18.552,10	R\$ 22.262,52	R\$ 22.262,52	R\$ 11.131,27	R\$ 74.208,41
11	INSTALAÇÕES	R\$ 53.171,35		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 15.951,41	R\$ 15.951,41	R\$ 15.951,41	R\$ 5.317,12	R\$ 53.171,35



**ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8**  
**Inscrição Municipal: 8060239 Rua Quarta, 361(**  
**COND PARQUE DA FLORESTA ICASA A 05 SALA A) Floresta**  
**CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253.**

Concorrência Eletronica n° 002/2024

Cronograma Físico Financeiro (LOTE I)

Orçamento com BDI: 31,07%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA DO TAPAJÓS

Tabelas Referenciais Utilizadas: SINAPI-PA 03/2024 – SEDOP  
02/2024 e PROPRIAS – Com Desoneração

12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 34.403,98		30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
				R\$ 10.321,19	R\$ 10.321,19	R\$ 13.761,60		R\$ 34.403,98
13	FORRO	R\$ 21.736,82			40,00%	60,00%		100,00%
					R\$ 8.694,73	R\$ 13.042,09		R\$ 21.736,82
14	ESQUADRIAS	R\$ 36.984,88		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 7.396,98	R\$ 7.396,98	R\$ 7.396,98	R\$ 14.793,94	R\$ 36.984,88
15	PINTURA	R\$ 77.986,57				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 38.993,29	R\$ 38.993,28	R\$ 77.986,57
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 20.897,44					100,00%	100,00%
							R\$ 20.897,44	R\$ 20.897,44
17	COBERTURA	R\$ 175.257,46		50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 87.628,73	R\$ 87.628,73			R\$ 175.257,46
18	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.594,32					100,00%	100,00%
							R\$ 1.594,32	R\$ 1.594,32
19	DIVERSOS	R\$ 73.492,26	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 11.023,84	R\$ 11.023,84	R\$ 11.023,84	R\$ 29.396,90	R\$ 11.023,84	R\$ 73.492,26
R\$ 1.098.733,25			R\$ 300.462,60	R\$ 262.278,57	R\$ 205.998,30	R\$ 192.590,45	R\$ 137.403,33	R\$ 1.098.733,25
			R\$ 300.462,60	R\$ 562.741,17	R\$ 768.739,47	R\$ 961.329,92	R\$ 1.098.733,25	