



C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
Endereço: Av. Santa Catarina, Nº 100B
Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-210
Telefone: 93 99124-4554
E-mail: construservloc@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE VII)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 014/2025

OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

LOCAL: COMUNIDADE RIO TAPAJÓS, BR - 230 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 34, MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, ITATUBA-PA

SINAPI-07/2025-PARÁ
SEDOP-02/2025-PARÁ
E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,03%

A empresa é optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações vigentes. Dessa forma, o recolhimento dos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais é realizado de forma unificada, simplificada e centralizada, seguindo o cálculo específico para empresas do Simples Nacional.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	R\$ 109.951,06	46,06%	49,36%	4,59%	U	U	U 100,00%
			R\$ 50.638,15	R\$ 54.266,89	R\$ 5.046,02	U	U	U R\$ 109.951,06
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.417,28	100,00%					100,00%
			R\$ 1.417,28					R\$ 1.417,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO	R\$ 98.441,74	50,00%	50,00%				100,00%
			R\$ 49.220,87	R\$ 49.220,87				R\$ 98.441,74
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TUBO DE RECALQUE	R\$ 5.195,74		50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 2.597,87	R\$ 2.597,87			R\$ 5.195,74
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	R\$ 4.896,30		50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 2.448,15	R\$ 2.448,15			R\$ 4.896,30
2	ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	R\$ 102.627,67	U	U	46,08%	38,75%	15,17%	100,00%
			0	0	R\$ 47.294,46	R\$ 39.769,12	R\$ 15.564,09	R\$ 102.627,67
2.1	MOMENTANEO DE TERRA	R\$ 7.019,35			100,00%			100,00%
					R\$ 7.019,35			R\$ 7.019,35
2.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.324,47			50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 1.662,24	R\$ 1.662,23		R\$ 3.324,47
2.3	ESTRUTURA	R\$ 8.204,34			70,00%	30,00%		100,00%
					R\$ 5.743,04	R\$ 2.461,30		R\$ 8.204,34
2.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.306,96			70,00%	30,00%		100,00%
					R\$ 2.314,87	R\$ 992,09		R\$ 3.306,96



C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
Endereço: Av. Santa Catarina, Nº 100B
Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-210
Telefone: 93 99124-4554
E-mail: construservloc@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE VII)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 014/2025

OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEM ARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

LOCAL: COMUNIDADE RIO TAPAJÓS, BR - 230 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 34, MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, ITAITUBA-PA

SINAPI-07/2025-PARÁ
SEDOP-02/2025-PARÁ
E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,03%

2.5	REVESTIMENTO	R\$ 3.821,15	100,00%	100,00%	R\$ 3.821,15	R\$ 3.821,15
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO	R\$ 670,09	100,00%	100,00%	R\$ 670,09	R\$ 670,09
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIA DO RESERVATÓRIO	R\$ 16.808,55	100,00%	100,00%	R\$ 16.808,55	R\$ 16.808,55
2.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 517,46	50,00%	50,00%	R\$ 258,73	R\$ 517,46
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	R\$ 43.649,94	70,00%	30,00%	R\$ 30.554,96	R\$ 13.094,98
2.10	ESQUADRIAS	R\$ 962,72	100,00%	100,00%	R\$ 962,72	R\$ 962,72
2.11	PINTURA	R\$ 7.899,54	100,00%	100,00%	R\$ 7.899,54	R\$ 7.899,54
2.12	DIVERSOS	R\$ 6.443,10	100,00%	100,00%	R\$ 6.443,10	R\$ 6.443,10
		R\$ 212.578,73	R\$ 50.638,15	R\$ 54.266,89	R\$ 52.340,48	R\$ 39.769,12
			R\$ 50.638,15	R\$ 104.905,04	R\$ 157.245,52	R\$ 197.014,64
						R\$ 15.564,09
						R\$ 212.578,73

Itaituba-Pa, 20 Janeiro de 2026.

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEÓLOGO - CREA: 1510605860
Resp. Técnico da Obra

MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA
ENGENHEIRO - CREA: 1512348830PA
Resp. Técnico da Obra