



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA 'PA.

CONCORRENCIA N° 001/2020

Obra: Conclusão da Obra de Construção de uma Creche Tipo B no Bairro Bom Jardim - Município de Itaituba

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.730,49	100,00						100,00
			6.730,49						6.730,49
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	232,84	100,00						100,00
			232,84						232,84
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	12.675,59	20,00	80,00					100,00
			2.535,12	10.140,47					12.675,59
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.346,41	100,00						100,00
			5.346,41						5.346,41
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	37.901,64		8,00	12,00	30,00	50,00		100,00
				3.032,13	4.548,20	11.370,49	18.950,82		37.901,64
6	ESQUADRIAS	123.071,92		25,00	18,00	12,00	35,00	10,00	100,00
				30.767,98	22.152,95	14.768,63	43.075,17	12.307,19	123.071,92
7	SISTEMAS DE COBERTURA	15.190,57	20,00	80,00					100,00
			3.038,11	12.152,46					15.190,57
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.850,30			45,00	55,00			100,00
					9.832,64	12.017,66			21.850,30
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	16.728,56	5,00	30,00	45,00	20,00			100,00
			836,43	5.018,57	7.527,85	3.345,71			16.728,56
10	SISTEMAS DE PISOS	46.820,68		10,00	10,00	20,00	40,00	20,00	100,00
				4.682,07	4.682,07	9.364,14	18.728,27	9.364,13	46.820,68
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.283,01				40,00	40,00	20,00	100,00
						20.913,20	20.913,20	10.456,61	52.283,01
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.635,11		20,00	20,00	30,00	30,00		100,00
				2.127,02	2.127,02	3.190,53	3.190,54		10.635,11
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.937,24				45,00	42,00	13,00	100,00
						4.921,76	4.593,64	1.421,84	10.937,24
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.797,58				60,00	40,00		100,00
						2.278,55	1.519,03		3.797,58
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	24.832,13				15,00	35,00	50,00	100,00
						3.724,82	8.691,25	12.416,06	24.832,13
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	19.965,14	30,00	30,00	25,00	15,00			100,00

			5.989,54	5.989,54	4.991,29	2.994,77			19.965,14
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	63.886,91	30,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	100,00
			19.166,07	6.388,69	6.388,69	12.777,38	12.777,38	6.388,70	63.886,91
18	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.135,63			100,00				100,00
					1.135,63				1.135,63
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	57.654,03	20,00	10,00	20,00	5,00	5,00	40,00	100,00
			11.530,81	5.765,40	11.530,81	2.882,70	2.882,70	23.061,61	57.654,03
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	23.979,43	10,00	20,00	25,00	5,00		40,00	100,00
			2.397,94	4.795,89	5.994,86	1.198,97		9.591,77	23.979,43
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.474,37	30,00	10,00	20,00	10,00		30,00	100,00
			14.842,31	4.947,44	9.894,87	4.947,44		14.842,31	49.474,37
		605.129,58	72.646,07	95.807,66	90.806,88	110.696,75	135.322,00	99.850,22	605.129,58
			72.646,07	168.453,73	259.260,61	369.957,36	505.279,36	605.129,58	605.129,58