



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 005/2018  
Contratada: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Interessado: Município de Itaituba  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação contratual  
Vigência: 23/06/2019

Em análise:

Termo aditivo ao contrato nº 0303/2018;  
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da estrada do Bis em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:


Memorando da COOPLAN/CCP Nº 055/2019 encaminhando pedido de prorrogação;  
Justificativa da necessidade de prorrogação contratual expedido pela Secretaria de Infraestrutura.  
Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo para concluir a obra;  
Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

O pedido foi formalizado dentro do prazo previsto em Lei;  
A alteração está prevista em contrato;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 26 de março de 2019.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017