



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

JUSTIFICATIVA

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba**, considerando a necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência de execução do contrato 20180303 Concorrência 005/2018 – CP cujo objetivo é o Restabelecimento de Trafegabilidade com Recuperação de Pontos Críticos da Estrada do Bis em Áreas Atingidas por Desastres Naturais, no Município de Itaituba-PA.

Considerando que o período de inverno regional se iniciou no mês de novembro/2018 de maneira intensa e se mantendo com presença de fortes chuvas durante o primeiro semestre deste ano de 2019, o que fez com que a região apresentasse índices pluviométricos muito elevados, prejudicando assim o bom andamento dos serviços contratados.

Considerando o atraso na liberação das parcelas do convênio do contrato, dificultando também a logística operacional/financeira da contratada para a execução dos serviços.

Assim sendo se observou a necessidade de adequação no contrato, para aditar o prazo necessário para conclusão dos serviços constantes do contrato supracitado.

Atenciosamente

João Gonçalves de Oliveira Neto
Prefeitura Municipal de Itaituba
Engenheiro Civil
RNP 1511300628-9