



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



EMPRESA: T&C ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

DATA: 31/07/2019

DESEMBOLSO: R\$ 4.090.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	TÉRMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2019		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29	96.489,15 50%	96.489,15 50%	192.978,29 100%	4,72%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.858,80	639.429,40 50%	639.429,40 50%	1.278.858,80 100%	31,27%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.682.913,08	841.456,54 50%	841.456,54 50%	1.682.913,08 100%	41,15%
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	166.400,00 50%	166.400,00 50%	332.800,00 100%	8,14%
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76	18.295,88 50%	18.295,88 50%	36.591,76 100%	0,89%
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44	251.103,72 50%	251.103,72 50%	502.207,44 100%	12,28%
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63	31.825,32 50%	31.825,32 50%	63.650,63 100%	1,56%
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00 50,00%	2.045.000,00 50,00%	4.090.000,00 100,00%	100,00%
Total Acumulado						
Percentual Acumulado						

ANTONIO CLEBALDO AMORIM BARRA

CREA: 2157D/PA

CPF: 012.804.902-25