



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



SOLUÇÃO S.A.S
RUA: AV. DOS SERVIDORES E CONSTRUTORES LTDA - EPP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA Nº 8407181-CP/ MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8407181-CP/ MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
DATA: 02/04/2019 Nº 14020719
DESCRIÇÃO DO OBJETO: R\$ 5.400.063,73

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Proposição de Preço

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM IBI (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)			PERÍODO DE 28-04-2019 A 28-04-2019			PERÍODO DE 28-04-2019 A 28-04-2019			PERÍODO DE 28-04-2019 A 28-04-2019			ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.763,68	50,00%	6.891,25	18,00%	7.375,84	7.375,84	13,72%	18,00%	9.681,50	18,00%	11,79%	11,79%	100%	0,25%	
2	EQUIPE TÉCNICA	48.978,87	33%	7.375,84	34%	10.468,89	10.468,89	21,37%	34%	15.790,76	32,23%	32,23%	48.978,87	100%	0,76%	
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.800,06	25,00%	10.468,89	25,00%	160.538,90	160.538,90	504,83%	25,00%	57.261,76	180,10%	180,10%	31.800,06	100%	0,55%	
4	TERRAPLENAGEM	642.105,69	21,00%	135.851,40	22,00%	160.538,90	160.538,90	25,00%	22,00%	141.150,60	22,00%	22,00%	642.105,69	100%	11,80%	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.374.312,48	11,00%	371.174,37	13,00%	742.788,74	742.788,74	22,00%	13,00%	438.814,37	13,00%	13,00%	3.374.312,48	100%	62,52%	
6	SINALIZAÇÃO	224.459,03	4,00%	89.783,62	4,00%	33.396,65	33.396,65	15,00%	4,00%	142.083,62	63,34%	63,34%	224.459,03	100%	4,17%	
7	DRENAJEM	1.972.587,69	42,00%	828.081,51	42,00%	828.081,51	828.081,51	42,00%	42,00%	828.081,51	42,00%	42,00%	1.972.587,69	100%	36,97%	
TOTAL DA PARCELA		5.400.063,73											5.400.063,73	100%		
Total Acumulado																
Percentual Simples																
Percentual Acumulado																

Antônio Cleobaldo Amorim Barra
CREA 2157DIPA
CPF 012.804.902-25

Naor Guimarães Falcão Neto
CPF: 607.764.712-87