



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Licitação: Concorrência nº 003/2018 - Lei 8.666/93
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
Interessado: Município de Itaituba/ Secretaria de Infraestrutura.
Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Prazo de execução.

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico do Município de Itaituba - PA.

Em análise:

Terceiro Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 0291/2018- PMI
Justificativa para o aditamento;

Constam no processo:

Memorando da COOPLAN;

Solicitação e justificativa enviado pela empresa;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa técnica;

Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;

Parecer jurídico com observância dos preceitos legais favorece o aditamento.

Conclusão:

Fica prorrogado o prazo de execução de 09 de novembro de 2019 até 07 de fevereiro de 2020;

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, que em conjunto com o Parecer Jurídico se manifesta de forma favorável ao aditamento, desde que observado os prazos permitidos por Lei para prorrogação de contratos administrativos.

Itaituba, 08 de novembro de 2019.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017