



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 003/2018;
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Alteração contratual.

Em análise:

Segundo termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0291/2018;

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico do Município de Itaituba - PA.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício de solicitação da empresa;

Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;

Justificativa do Secretário;

Parecer Jurídico baseado nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo o aditamento.

Dos atos:

A alteração está prevista em contrato;

O termo foi assinado por ambas as partes;

Fica alterada a data de vigência contratual até a data de 18/08/2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 20 de fevereiro de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017