



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Dispensa de licitação nº 27122017 - DL  
Contratada: Monteiro e Araújo LTDA - ME  
Interessado: Fundo Municipal de Educação  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho  
Assunto: Prorrogação contratual  
Vigência: 30/04/2019

Em análise:

Segundo termo aditivo ao contrato nº 002/2018;  
Objeto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracaná, na zona urbana no Município de Itaituba.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo para concluir a obra;  
Memorando da Coordenadoria de Planejamento encaminhando pedido de prorrogação a Secretaria de Educação;  
Memorando da Secretaria demandante justificando a necessidade de prorrogação contratual e solicitando que o prazo seja estendido até o mês de abril de 2019.


Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

O pedido foi formalizado dentro do prazo previsto em Lei;  
A alteração está prevista em contrato;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável a prorrogação da vigência contratual para conclusão dos serviços.*

Itaituba, 04 de janeiro de 2019.

  
Alex Roberto de A. Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017  
Decreto Municipal 0060/2017