



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Dispensa de licitação nº 27122017 - DL

Contratada: Monteiro e Araújo LTDA - ME

Interessado: Fundo Municipal de Educação

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho

Assunto: Alteração contratual;

Objeto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracaná, na zona urbana no Município de Itaituba.

Em análise:

Quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2018;

Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada;

Memorando da Secretaria demandante justificando a necessidade de prorrogar contrato e solicita que o prazo seja estendido até o mês de fevereiro de 2020.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

A prorrogação do prazo é de interesse do Município na conclusão dos serviços ora contratados;

O pedido foi formalizado dentro do prazo;


A alteração está prevista em contrato;

A Vigência do contrato foi prorrogada até 28/02/2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável ao termo de aditamento contratual.*

Itaituba, 29 de agosto de 2019.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017