



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Processo: Dispensa de licitação nº 27122017 - DL

Contratada: Monteiro e Araújo LTDA - ME

Interessado: Fundo Municipal de Educação

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton
Teixeira Pinho

Assunto: Alteração contratual;

Objeto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracaná, na
zona urbana no Município de Itaituba.

Em análise:

Quinto termo aditivo ao contrato nº 002/2018;

Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada;

Memorando da Secretaria demandante com justificativas.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei
8.666/93 favorece o procedimento.

Conclusão:

A prorrogação do prazo é de interesse do Município na conclusão dos
serviços ora contratados;

O pedido foi formalizado dentro do prazo;


A alteração está prevista em contrato;

A Vigência do contrato foi prorrogada até 25/10/2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas
no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se
manifesta de forma favorável ao termo de aditamento contratual.*

Itaituba, 28 de fevereiro de 2020.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017