



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA (11 RUA), BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 68.180-150

BDI 29%

SINAPI/PA:05/2020 - SEDOP/PA: 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	150 (DIAS)	180 (DIAS)	210 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.587,32	100,00							100,00
			4.587,32							
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.878,34	100,00							100,00
			6.878,34							
3	FUNDAÇÃO	57.609,15	40,00	30,00	30,00					100,00
			23.043,66	17.282,75	17.282,74					
4	ESTRUTURA	30.574,33	10,00	30,00	30,00	30,00				100,00
			3.057,43	9.172,30	9.172,30	9.172,30				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.001,06	50,00	50,00						100,00
			5.000,53	5.000,53						
6	PAREDES E PAINÉIS	28.639,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			100,00
			5.727,89	5.727,89	5.727,89	5.727,89	5.727,88			
7	REVESTIMENTO	57.654,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			100,00
			11.530,83	11.530,83	11.530,83	11.530,83	11.530,81			
8	PISOS	31.390,87			20,00	60,00	20,00			100,00
					6.278,17	18.834,52	6.278,18			
9	INSTALAÇÕES	44.170,40				20,00	20,00	30,00	30,00	100,00
						8.834,08	8.834,08	13.251,12	13.251,12	
10	ESQUADRIAS	5.927,73					50,00	50,00		100,00
							2.963,87	2.963,86		
11	PINTURA	147.886,48	20,00	20,00	25,00	15,00	20,00			100,00
			29.577,30	29.577,30	36.971,62	22.182,97	29.577,29			
12	LOUÇAS E METAIS	5.292,74						50,00	50,00	100,00
							2.646,37	2.646,37		
13	COBERTURA	218.698,04	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00		100,00
			32.804,71	32.804,71	32.804,71	32.804,71	43.739,61	43.739,59		
14	DIVERSOS	81.874,90					20,00	40,00	40,00	100,00
							16.374,98	32.749,96	32.749,96	
15	CAIXA DÁGUA	29.807,50		15,00	15,00	15,00	5,00	25,00	25,00	100,00
				4.471,13	4.471,13	4.471,13	1.490,38	7.451,88	7.451,85	
16	OUTROS	85.071,56	20,00	20,00	10,00	10,00	5,00	15,00	20,00	100,00
			17.014,31	17.014,31	8.507,16	8.507,16	4.253,58	12.760,73	17.014,31	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	3.659,04						50,00	50,00	100,00
							1.829,52	1.829,52		
849.723,03			139.222,32	132.581,75	132.746,55	122.065,59	130.770,66	117.393,03	74.943,13	849.723,03
			139.222,32	271.804,07	404.550,62	526.616,21	657.386,87	774.779,90	849.723,03	