



I.R. FERREIRA BORGES EIRELI
 RUA FRANCISCO MACEDO, Nº 1101 BAIRRO SANTO ANTONIO, CEP: 68180-610 ITAITUBA – PARÁ. CNPJ: 36.590.142/0001-01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.684.612-8
 E-mail: americaconstrucoes@gmail.com Fone: (93) 99187-2194

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 LOTE I

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CABO SEBASTIÃO FAUSTO, LOCALIZADA NA MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, LAGO DO MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA PARÁ.

BDI INCLUSO DE 28,82%
 SINAPI-PA 2020/05 - SEDOPI-PA 2020/04 - COM DESONERAÇÃO/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.249,85	100,00				100,00
			2.249,85				2.249,85
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.210,44	100,00				100,00
			1.210,44				1.210,44
3	FUNDAÇÃO	16.843,00	100,00				100,00
			16.843,00				16.843,00
4	ESTRUTURA	20.139,63	60,00	40,00			100,00
			12.083,78	8.055,85			20.139,63
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.124,34	100,00				100,00
			4.124,34				4.124,34
6	PAREDES E PAINÉIS □	11.076,24	30,00	70,00			100,00
			3.322,87	7.753,37			11.076,24
7	REVESTIMENTO	24.060,99	30,00	30,00	40,00		100,00
			7.218,30	7.218,30	9.624,39		24.060,99
8	PISOS	27.040,26		50,00	50,00		100,00
				13.520,13	13.520,13		27.040,26
9	INSTALAÇÕES	42.295,30		40,00	60,00		100,00
				16.918,12	25.377,18		42.295,30
10	FORRO	10.018,04			40,00	60,00	100,00
					4.007,22	6.010,82	10.018,04
11	ESQUADRIAS	20.639,12		30,00	30,00	40,00	100,00
				6.191,74	6.191,74	8.255,64	20.639,12
12	PINTURA	7.006,68		20,00	30,00	50,00	100,00
				1.401,34	2.102,00	3.503,34	7.006,68
13	LOUÇAS E METAIS	2.842,67				100,00	100,00
						2.842,67	2.842,67
14	COBERTURA	33.028,20	35,00	65,00			100,00
			11.559,87	21.468,33			33.028,20
15	COMBATE A INCENDIO	753,16				100,00	100,00
						753,16	753,16
16	DIVERSOS	58.756,48	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
			11.751,30	11.751,30	11.751,30	23.502,58	58.756,48
		282.084,40	70.363,75	94.278,48	72.573,96	44.868,21	282.084,40
			70.363,75	164.642,23	237.216,19	282.084,40	