



**C M**  
**EMPREENDIMENTOS**

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  
CNPJ: 04.252.529/0001-53; Tel : (93)99111-6868; E-mail:nortcarveiculos@hotmail.com

<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - TP</b>	
--	--

<b>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA</b>	<b>DATA :13/08/2020</b>
<b>OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA CONQUISTA.</b>	<b>REF: TABELA SINAPI/PA -</b>
<b>LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 42, VICINAL NOVA CONQUISTA, ITAITUBA PA.</b>	<b>05/2020 SEDOP/PA - 04/2020</b>

<b>ANEXO II E - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE V)</b>	
---	--

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	ITEM (%)	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	TOTAL
				30	60	90	120	
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.270,38	0,79%	100%				100%
				R\$ 2.270,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>2.270,38</b>
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	1.215,41	0,43%	100%				100%
				R\$ 1.215,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>1.215,41</b>
3.000.000	FUNDAÇÃO	16.986,59	5,94%	100%				100%
				R\$ 16.986,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>16.986,59</b>
4.000.000	ESTRUTURA	20.311,60	7,10%	60%	40%			100%
				R\$ 12.186,96	R\$ 8.124,64	R\$ -	R\$ -	<b>20.311,60</b>
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.145,59	1,45%	100%				100%
				R\$ 4.145,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>4.145,59</b>
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	11.169,04	3,90%	30%	70%			100%
				R\$ 3.350,71	R\$ 7.818,33	R\$ -	R\$ -	<b>11.169,04</b>
7.000.000	REVESTIMENTO	26.004,86	9,09%	30%	30%	40%		100%
				R\$ 7.801,46	R\$ 7.801,46	R\$ 10.401,94	R\$ -	<b>26.004,86</b>
8.000.000	PISOS	27.250,40	9,53%		50%	50%		100%
					R\$ 13.625,20	R\$ 13.625,20	R\$ -	<b>27.250,40</b>
9.000.000	INSTALAÇÕES	42.568,41	14,88%		40%	60%		100%
					R\$ 17.027,36	R\$ 25.541,05	R\$ -	<b>42.568,41</b>
10.000.000	FORRO	10.163,97	3,55%			40%	60%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.065,59	R\$ 6.098,38	<b>10.163,97</b>
11.000.000	ESQUADRIAS	20.875,27	7,30%		30%	30%	40%	100%
				R\$ -	R\$ 6.262,58	R\$ 6.262,58	R\$ 8.350,11	<b>20.875,27</b>
12.000.000	PINTURA	7.055,53	2,47%		20%	30%	50%	100%
				R\$ -	R\$ 1.411,10	R\$ 2.116,66	R\$ 3.527,77	<b>7.055,53</b>
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	2.871,08	1,00%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.871,08	<b>2.871,08</b>
14.000.000	COBERTURA	33.261,72	11,63%	35%	65%			100%
				R\$ 11.641,60	R\$ 21.620,12	R\$ -	R\$ -	<b>33.261,72</b>
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	761,96	0,27%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,96	<b>761,96</b>
16.000.000	DIVERSOS	59.192,56	20,69%	20%	20%	20%	40%	100%
				R\$ 11.838,51	R\$ 11.838,51	R\$ 11.838,51	R\$ 23.677,03	<b>59.192,56</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		<b>R\$ 286.104,37</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 71.437,21</b>	<b>R\$ 95.529,30</b>	<b>R\$ 73.851,53</b>	<b>R\$ 45.286,33</b>	<b>R\$ 286.104,37</b>
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>				71.437,21	166.966,51	240.818,04	286.104,37	-
<b>Percentual Simples %</b>				24,97%	33,39%	25,81%	15,83%	-
<b>Percentual Acumulado %</b>				24,97%	58,36%	84,17%	100,00%	-

Itaituba - Pará, 13 de agosto de 2020.

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  
CNPJ: 04.252.529/0001-53