



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTE II

OBRA: Construção da E. M. E. F. Independência II, localizada a margem esquerda do Rio Tapajós, Comunidade Independência, no Município de Itaituba.

BDI INCLUSO DE 28,93%
 SEDOPI-PA 2020/04 - SINAPI-PA 2020/05 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.218,25	100,00				100,00
			2.218,25				2.218,25
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,29	100,00				100,00
			1.205,29				1.205,29
3	FUNDAÇÃO	16.662,08	100,00				100,00
			16.662,08				16.662,08
4	ESTRUTURA	19.924,75	60,00	40,00			100,00
			11.954,85	7.969,90			19.924,75
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.104,23	100,00				100,00
			4.104,23				4.104,23
6	PAREDES E PAINÉIS	10.957,62	30,00	70,00			100,00
			3.287,29	7.670,33			10.957,62
7	REVESTIMENTO	23.934,79	30,00	30,00	40,00		100,00
			7.180,44	7.180,44	9.573,91		23.934,79
8	PISOS	26.772,03		50,00	50,00		100,00
				13.386,02	13.386,01		26.772,03
9	INSTALAÇÕES	41.937,49		40,00	60,00		100,00
				16.775,00	25.162,49		41.937,49
10	FORRO	9.935,13			40,00	60,00	100,00
					3.974,05	5.961,08	9.935,13
11	ESQUADRIAS	20.325,93		30,00	30,00	40,00	100,00
				6.097,78	6.097,78	8.130,37	20.325,93
12	PINTURA	6.946,11		20,00	30,00	50,00	100,00
				1.389,22	2.083,83	3.473,06	6.946,11
13	LOUÇAS E METAIS	2.805,05				100,00	100,00
						2.805,05	2.805,05
14	COBERTURA	32.724,44	35,00	65,00			100,00
			11.453,55	21.270,89			32.724,44
15	COMBATE A INCENDIO	741,74				100,00	100,00
						741,74	741,74
16	DIVERSOS	58.271,09	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
			11.654,22	11.654,22	11.654,22	23.308,43	58.271,09
		279.466,02	69.720,20	93.393,80	71.932,29	44.419,73	279.466,02
			69.720,20	163.114,00	235.046,29	279.466,02	