

**MACOM**

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

## Anexo II (Lote IV)- Cronograma Fisico - Financeiro

OBRA: Construção da E. M. E. F. Nova Vida, localizada na Estrada dO Faturão - KM 35, no Município de Itaituba

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.277,69	100,00 2.277,69				100,00 2.277,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,83	100,00 1.216,83				100,00 1.216,83
3	FUNDAÇÃO	17.019,54	100,00 17.019,54				100,00 17.019,54
4	ESTRUTURA	20.349,48	60,00 12.209,69	40,00 8.139,79			100,00 20.349,48
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.150,19	100,00 4.150,19				100,00 4.150,19
6	PAREDES E PAINÉIS	11.170,78	35,00 3.909,77	65,00 7.261,01			100,00 11.170,78
7	REVESTIMENTO	24.226,96	30,00 7.268,09	35,00 8.479,44	35,00 8.479,43		100,00 24.226,96
8	PISOS	27.302,39		40,00 10.920,96	60,00 16.381,43		100,00 27.302,39
9	INSTALAÇÕES	42.617,77		40,00 17.047,11	60,00 25.570,66		100,00 42.617,77
10	FORRO	10.102,06			45,00 4.545,93	55,00 5.556,13	100,00 10.102,06
11	ESQUADRIAS	20.924,40		30,00 6.277,32	35,00 7.323,54	35,00 7.323,54	100,00 20.924,40
12	PINTURA	7.065,30		30,00 2.119,59	20,00 1.413,06	50,00 3.532,65	100,00 7.065,30
13	LOUÇAS E METAIS	2.877,60				100,00 2.877,60	100,00 2.877,60
14	COBERTURA	33.330,07	40,00 13.332,03	60,00 19.998,04			100,00 33.330,07
15	COMBATE A INCENDIO	763,96				100,00 763,96	100,00 763,96
16	DIVERSOS	59.279,90	25,00 14.819,98	25,00 14.819,98	15,00 8.891,99	35,00 20.747,95	100,00 59.279,90
		284.674,92	76.203,81 76.203,81	95.063,24 171.267,05	72.606,04 243.873,09	40.801,83 284.674,92	284.674,92