



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (L)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUM. PENEDO, MUNICÍPIO DE ITAITUBA

SINAPI/PA 01/20

BDI 28,9

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D)		MÊS 2(60 D)		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,76%	102.251,2	100,0	0,01			100,0	0,01
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,12%	1.991,2						0,0
1.2	ALARGAMENTO D	50,01%	88.523,3						0,0
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68%	6.508,00						0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95%	5.228,55						0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24%	74.771,05	5,34%	3.991,68	94,66%	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,40%	2.471,1	75,0	1.853,3	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRUT	1,61%	2.851,2	75,0	2.138,4	25,0	712,8	100,0	2.851,2
2.3	ESTRUTURA	4,34%	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PAREDES E PAV	1,76%	3.109,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIME	1,90%	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34%	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28%	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,27%	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22%	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRI	0,49%	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUR	4,04%	7.157,8			100,0	7.157,8	100,0	7.157,8
2.12	DIVERS	3,58%	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,2	2,25%	3.991,6	39,98	70.779,3		74.771,05
				2,25%	3.991,6	42,24	74.771,1		

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES Assinado de forma digital por M C R
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA:41520118000128M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 24 de Outubro de 2025



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LO
Ref.: Concorrência 04/21

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, KM 180, BR 230 - TRANZA
SINAPI/PA 01/20 BDI 28,9
SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D		MÊS 2(60 D		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,76%	102.251,4	100,0	0,00			100,0	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,12%	1,9		0,00				0,00
1.2	ALARGAMENTO D	50,01	88,5		0,00				0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,68%	6.508,00		0,00				0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,95%	5.228,55		0,00				0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO LOCAL DE ÁGUA	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,40%	2,4	75,0	1.853,2	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRU	1,61%	2,8	75,0	2.138,4	25,0	712,6	100,0	2.851,0
2.3	ESTRUTU	4,34%	7,6			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PAREDES E P/	1,76%	3,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIM	1,90%	3,3			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO	0,30%	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	0,28%	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,27%	4			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22%	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADR	0,49%	8			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUR	4,04%	7,1			100,0	7.157,1	100,0	7.157,1
2.12	DIVERS	3,58%	6,3			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,4	2,25%	3.991,6	39,98	70.779,3		74.771,05
				0,0	3.991,6	42,24	74.771,0		

M C R SERVICOS E LOCACOES Assinado eletronicamente por M C R
LTDA:41520118000128 SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 24 de Outubro de 2025



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOT)

Ref.: Concorrência 04/21

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE IPAUXUNA, ESTRADA DE BARREIRAS, ITA

SINAPI/PA 01/20

BDI 28,9

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D)		MÊS 2(60 D)		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,7	102.251,00	100,0	0,00			100,0	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,20						0,00
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,00						0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,00	75,0	1.853,25	25,0	617,75	100,0	2.471,00
2.2	INFRAESTRUTURA	1,6	2.851,00	75,0	2.138,25	25,0	712,75	100,0	2.851,00
2.3	ESTRUTURA	4,3	7.686,00			100,0	7.686,00	100,0	7.686,00
2.4	PAREDES E PISOS	1,71	3.109,00			100,0	3.109,00	100,0	3.109,00
2.5	REVESTIMENTO	1,91	3.366,00			100,0	3.366,00	100,0	3.366,00
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO	0,2	480,10			100,0	480,10	100,0	480,10
2.9	TORRE PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADROS	0,4	874,30			100,0	874,30	100,0	874,30
2.11	PINTURAS	4,0	7.157,00			100,0	7.157,00	100,0	7.157,00
2.12	DIVERSOS	3,51	6.334,00			100,0	6.334,00	100,0	6.334,00
			177.022,00	2,25	3.991,68	39,98	70.779,37		74.771,05
				2,25	3.991,68	42,24	74.771,05		

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Itaituba-Pa, 24 de Outubro de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LC
Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE IV, ITAITUBA/
SINAPI/PA 01/20
SEDOP/PA 02/20

BDI 28,9

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D		MÊS 2(60 D		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇ	57,7	102.251,		0,0				
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2						
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	42,3	771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,1	75,0	1.853,1	25,0	617,7	100,0	2.470,8
2.2	INFRAESTRU	1,6	2.851,2	75,0	2.138,4	25,0	712,8	100,0	2.851,2
2.3	ESTRUTU	4,3	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PAREDES E P/	1,7	3.109,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIME	1,91	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADR	0,4	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUI	4,0	7.157,1			100,0	7.157,1	100,0	7.157,1
2.12	DIVERS	3,5	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,2	2,25	3.991,6	39,98	70.779,3		74.771,05
				2,25	3.991,6	42,24	74.771,0		

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Itaituba-Pa, 24 de Outubro de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LO)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE III, ITAITUBA/

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

BDI 28,9

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D)		MÊS 2(60 D)		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,7	102.251,00						
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2						
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,00						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	42,3	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,1	75,0	1.853,3	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRUT	1,6	2.851,2	75,0	2.138,4	25,0	712,8	100,0	2.851,2
2.3	ESTRUTURA	4,3	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PAREDES E PIS	1,71	3.109,5			100,0	3.109,5	100,0	3.109,5
2.5	REVESTIME	1,91	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIA	0,4	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTURA	4,0	7.157,8			100,0	7.157,8	100,0	7.157,8
2.12	DIVERSOS	3,5	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,00	2,25	3.991,68	39,98	70.779,37		74.771,05
				2,25	106.242,00	42,24	177.022,00		

M C R SERVICOS E LOCACOES Assinado de forma digital por M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128 LTDA:41520118000128
M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 24 de Outubro de 2025