

### CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Tomada de preços: nº 20210157

Contrato: nº 20210157

Item: 065039 - Construção do Centro de Referência de Saúde Comunidade Penedo

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAIS PARCIAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.732,21	100,00%			100,00%'
			1.732,21			1.732,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.099,59	100,00%			100,00%'
			1.099,59			1.099,59
3	ESTRUTURAL	9.186,74	100,00%			100,00%'
			9.186,74			9.186,74
4	ALVENARIA	29.154,24	60,00%	40,00%		100,00%'
			17.492,54	11.661,70		29.154,24
5	PINTURA	7.116,94			100,00%	100,00%'
					7.116,94	7.116,94
6	COBERTURA	12.001,68	70,00%	30,00%		100,00%'
			8.401,18	3.600,50		12.001,68
7	PISO	7.509,81		100,00%		100,00%'
				7.509,81		7.509,81
8	FORRO	4.152,00		70,00%	30,00%	100,00%'
				2.906,40	1.245,60	4.152,00
9	ESQUADRIA	9.887,05		40,00%	60,00%	100,00%'
				3.954,82	5.932,23	9.887,05
10	HIDROSSANITÁRIA	10.690,31		40,00%	60,00%	100,00%'
				4.276,12	6.414,19	10.690,31
11	ELÉTRICA	6.295,88		40,00%	60,00%	100,00%'
				2.518,35	3.777,53	6.295,88
<b>TOTAL</b>		<b>98.826,45</b>	<b>37.912,26</b>	<b>36.427,70</b>	<b>24.486,49</b>	<b>98.826,45</b>

W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME

DJANILSON WALFREDO AGUIAR

CPF: 956.525.312-15

PROPRIETÁRIO

Djanilson Walfredo Aguiar

Engenheiro Civil

CREA-PA: 151221254-7