



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

## Anexo II – Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: II Construção da E.M.E.F. Inácio Paigo Bamuybu

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60(SESENTA) DIAS	90(NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.138,58	100,00%				100,00' %'
			50.138,58				50.138,58
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.718,14	100,00%				100,00' %'
			9.718,14				9.718,14
4	FUNDAÇÕES	64.494,12	100,00%				100,00' %'
			64.494,12				64.494,12
5	SUPERESTRUTURA	56.196,53	60,00%	40,00%			100,00' %'
			33.717,92	22.478,61			56.196,53
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.856,90	100,00%				100,00' %'
			10.856,90				10.856,90
7	PAREDES E PAINÉIS	50.513,32	30,00%	70,00%			100,00' %'
			15.153,99	35.359,33			50.513,32
8	REVESTIMENTO	87.563,59	30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
			26.269,07	26.269,07	35.025,45		87.563,59
9	PISOS	67.195,38		50,00%	50,00%		100,00' %'
				33.597,70	33.597,68		67.195,38
10	INSTALAÇÕES	46.071,92		40,00%	60,00%		100,00' %'
				18.428,76	27.643,16		46.071,92
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.261,67		40,00%	60,00%		100,00' %'
				12.104,67	18.157,00		30.261,67
12	FORRO	19.043,82			40,00%	60,00%	100,00' %'
					7.617,53	11.426,29	19.043,82

13	ESQUADRIAS	34.356,60		20,00%	20,00%	60,00%	100,00' %'
				6.871,32	6.871,32	20.613,96	34.356,60
14	PINTURA	63.677,75			50,00%	50,00%	100,00' %'
					31.838,88	31.838,87	63.677,75
15	LOUÇAS E METAIS	13.262,06				100,00%	100,00' %'
						13.262,06	13.262,06
16	COBERTURA	142.168,48		20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %'
				28.433,70	42.650,54	71.084,24	142.168,48
17	COMBATE A INCENDIO	1.295,63				100,00%	100,00' %'
						1.295,63	1.295,63
18	DIVERSOS	53.794,45	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00' %'
			8.069,18	8.069,18	8.069,18	29.586,91	53.794,45
824.082,30			224.286,24	197.480,68	217.339,08	184.976,30	824.082,30
			224.286,24	421.766,92	639.106,00	824.082,30	