REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA
ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 9° (NONO) TERMO DE PRORROGAGAO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20230317, CONCORRENCIA PUBLICA N°
003/2023-CP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM
SOLO EROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE
ITAITUBA-PA.

DOTACAO ORCAMENTARIA EXERCICIO 2025: 1. A DESPESA COM A EXECUCAO
DA (S) OBRA(S) DE PERFURACAQ DE POCO(S) SEMIARTESIANO(S) OBJETO DESTE
CONTRATO, MEDIANTE A EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTA A CARGO DA
DOTACAO ORCAMENTARIA EXERCICIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060
AMPLIACAO DO MICROSSISTEMA DE AGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA,
CLASSIFICACAO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES, EXERCICIO
2025 PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIACAO DO MICROSSISTEMA DE
AGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICACAO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E
INSTALACOES.

A empresa V § SERVICOS DE LOCAGCOES LTDA informa esta Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através do Oficio 013/2025 datado do dia 18 de
agosto de 2025, que devido a problemas mecdénicos no equipamento de
perfuragcdo de pogos, que estd no aguardo de reposicdo de uma peca, o
que estd impossibilitando a execugdo da referida obra. Portanto, por esse
motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigéncia, em um prazo de 60 (sessenta)
dias, para que possam concluir a execucdo das obras.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administragcdo
Municipal, somos favoraveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA, conforme
oficio em anexo.

Decreto Municipal n°® 016/2025
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AGUIAR:19515111234




J o\ VS SERVIGOS DE LOCAGOES EIRELI
\s INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
® .. ‘ E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

OFICIO N° 013/2025

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Assunto: Solicitagdo do nono aditivo de prazo de contrato N2 20230317

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento
para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA o nono aditivo de prazo de
contrato N2 20230317 (CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURACAO
DE POCOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E
ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA).

Tal solicita¢ao se faz necessdria devido a problemas no equipamento de perfuragao,
que esta aguardando a reposi¢ao de uma pega, impossibilitando a execucdo da referida
obra, dessa forma que solicitamos o nono aditivo de prazo de contrato N220230317,
tendo como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E
ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, na
seguinte localidade:

e BAIRRO MIRITITUBA IV

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos o nono aditivo de
prazo de contrato N220230317 de 60 (sessenta) dias.

Itaituba — PA, 18 de agosto de 2025
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