PARECER JURIDICO/2025

PROCESSO LICITATORIO N° 061/2024 - PE

CONTRATO N° 20240248

ASSUNTO: 1° PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: | A MACHADO COMERCIO - ME

I. RELATORIO

A Secretdria Municipal de Salde encaminhou ao Departamento de Licitag@o da Prefeitura
Municipal de Itaituba/PA, por meio do MEMO/SEMSA n° 303/2025, uma solicitagdo a prorrogagdo do prazo
do Contrato n® 20240248.

Na justificativa apresentada, pela Secretdria Municipal argumenta a necessidade de prorrogacdo

por igual periodo.

A presente andlise tem como objetivo verificar a conformidade do termo aditivo com as
disposicdes da Lein® 14,133/2021, a fim de assegurar gque a prorrogagdo do contrato esteja em consondncia

com as normas legais aplicavers.

IILANALISE JURIDICA

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito administrativo
(conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai sobre a pessoa do Administrador Publico
- 0 que j& foi externado com a Autorizagdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos

juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio
de legalidade, conforme art. 53, § 4, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. Dessa maneira, nGo hé
determinacdo legal aimpor a fiscalizagdo posterior de cumprimento de recomendagdes feitas pela unidade
juridico-consultiva, Além do mais, na eventualidade de o administrador néo atender as orientagdes do Orgao

Consultive, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.

Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente,

respeitada a vigéncia méxima decenal, desde que haja previséo em edital e que a autoridode competente

ateste que as condicdes e os precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negocica
com o contratado ou a extinc@o contratual sem dnus para qualquer das partes (art. 107 da Lei n° 14.133,
2021).
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Vale ressaltar que a prerrogagdo contratual estd condicionada a auterizagdo, o qual dispde que a
prorrogac@o de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade

competente, cuja juntada aos autos deve ser providenciada antes da assinatura do termo aditivo.

Além do mais, a prorregacdo do prazo de vigéncia do contrato exige prévia anuéncia do contratado.
Tendo em vista que a renovacgdo contratual € um negdcio juridico bilateral (JUSTEN FILHO, 2023) €, portanto,
decorre de um acordo de vontade das partes, salutar que o contratado manifeste, antecipadamente, de

maneira expressa, o designio de manter a relagdo contratual, conforme proposicGo do ente confratante.

A Lein 14.133, de 2021, dispde que, em regra, os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e
serdo juntados ao processo (art. 91, caput). A formalizagdo de termo aditivo ao contrato deve ocorrer antes
do término do prazo de vigéncia contratual originéria, pois, extinto o prazo do contrato de prestacdo de
servicos e/ou fornecimento continuos, sem que tenha havido, em tempo hdbil, a sua prorrogago, ndo é

juridicamente possivel firmar o termo aditivo.

Diante de tais consideragdes, € de se concluir pela obrigatoriedade da formalizagdo tempestiva do

termo aditivo com condicdo para a prorogagdo de prazo de vigéncia.
Ademais, nota-se que ¢ mesmo se encontra regular, sem qualguer prejuizo @ Administragcéo Publica.

Pode-se considerar a demonstracdo do interesse por parte da Administragdo Publica na continuidade
do fornecimento, sua aprovagdo formal fora suprida pela apresentagdo da justificativa. Também o limite do

prazo de vigéncia foi exaustivamente exposto.
Verificou-se gue a anuéncia da contratada consta nos autos.

Sendo assim, ndo hd motivos para a extingdo do contfrato, haja vista que a continuidade no
fornecimento pela contratada minimizard custos e tempo, j& que seria mais dispendioso realizar nova

licitagdo, evitando-se assim, reajustes de precos que poderiam gerar custos @ Administragdo Publica.

Demostrada a possibilidade de redlizagdo do Termo de Aditivo, no que dizrespeito a minuta do Termo
Aditivo, informa-se que a mesma se enconfra em consondncia com a legislagcdo vigente, ndo se
vislumbrando, desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagcdo da prorrogagdo pretendida,

observada as orientagdes contidas no presente parecer opinativo.

Advirta-se, contudo, que as preocupagdes observadas quando da prorrogagdo de um contrc/fo

devem ser semelhantes dqueles pertinentes a um ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesr’na§

condicionantes existentes para consumacdo de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogag
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N.CONCLUSAO

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos legais relativos & questdo,

| 258

constata-se a possibilidade de redlizagcdo do Termo de Aditivo ao Contrato n® 20240248 visando a

prorrogacdo do prazo de vigéncia em aprego.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos.

ltaituba-PA, 24 de novembro de 2025.
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