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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA
JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SolicitagcGo de 1° Termo Aditivo de Prazo de Vigéncia ao Contrato
N° 20220391 - CONCORRENCIA n° 009/2022-CP.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para constru¢do da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperanca |.

A Empresa CM SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, mediante Oficio
datado de 06 de julho de 2023, informa a essa Secretaria que o Contrato
acima mencionado necessita ser prorrogado, visto que por motivo de ndo
adequacdo do terreno para construgdo da obra ocorreu o atraso para
inicio da mesma, pois a Empresa precisava gque o terreno estivesse
adequado para iniciar a construgdo.

Diante do exposto, somos favordveis ao ADITIVO DE PRAZIO DE
VIGENCIA CONTRATUAL por mais é (seis) meses, a contar da data de término

do Contrato, em anexo.

AMILTON TEIXEIRA Assinado de forma
586519772 digital por AMILTON

TEIXEIRA
PINHO:58651977204

ilton Teixeira Pinho
Secretdfio Municipal de Educagdo
Decreto Municipal n° 006/2017
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CNPJ: 04.252.529 0001-53Insc. Est 15.215.660-7

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAITUBA
ATT: SR® AMILTON PINNHO

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 1° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DE
CONTRATO. 20220391 DA CONCORRENCIA N° 009/2022- Ccp

PRAZO: 6 Meses (Seis Meses)

OBJETO:
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA
ESPERANCA I. ESTRADA DO PIMENTAL

A C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e
domiciliada no endereco, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista [taituba-PA.

INFORMA QUE, Por motivo de ndo adequagdo do terreno para construgio da obra, ocorreu
o atraso para o inicio da mesma, sendo que a Empresa nao poderia iniciar a obra até que o
terreno estivesse em adequagdo para construgio da Escola.

SEMED A Obra, Desta feita, nao restou alternativa a Requerente senao suplicar a Vossa
Senhoria pela concessdo de prorrogagdo, a empresa C M SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA solicitar mais 6 (Seis) Meses, de tempo estimado para a
entrega da Obra.

Certo de contar com Seu entendimento, desde ja agradecemos € nos colocamos a disposi¢ao
da secretaria de educagao, SEMED, e do senhor secretario de educagao, AMILTON PINHO.

Atenciosamente

Itaituba- P4,06 de Julho de 2023

C M SERVICOS DE  Assinado de forma
TERRAPLENAGEM digital por CM

SERVICOS DE
LTDA'0425252900 TERRAPLENAGEM
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C M SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPI
04.252.529/0001-53
NEY MENDES DOS SANTOS

Enderego: Tv: Justo Chermont, Bairro Bela Vista, S/N, CEP: 68.180-620
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