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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de !taituba

PARECER JURIDICO/DICOM/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 048/2023 - PE
CONTRATO N° 20230443
ASSUNTO: 1° PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO
CONTRATADO: F. CARDOSO E CIA LTDA

A Secretdria Municipal de Saude, encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitagdo da Prefeitura Municipal de Haituba/PA — DICOM, justificativa de
. prorrogacado de prazo referente ao Contrato n® 20230443,

Nos termos do pardagrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitacdes, veio o
procedimento, para emissGo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico - o que j& foi externado com a Autorizacdo para
Aditivo, cabendo tao somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento
contratual que visa implementar.

de Aditivo ao contrato.

. Na justificativa apresentada pela Secretaria Municipal, a mesmo alega que
necessita do prazo de 60 (sessenta) dias a partir do vencimento do contrato em epigrafe,

para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo, passemos,

por fim, a andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 1° Te

|

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizacao de um 1° Termo :
de aditivo que segue o presente. |
I

I

Satisfeito esta o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispoe:




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticoes
interessadas, as quais manteréo arquivo cronoldgico dos seus autdgrafos e registro
sistemdtico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imaveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se cépia no processo que

Ine deu origem”.

Ademais, consoante se infere do art. 41 da Lei Geral de Licitacdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE e F. CARDOSO E CIA LTDA), consta ainda a finadlidade (realizacdo do
1° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato n® 20230443), nUmero do
processo licitatério de (PE n° 048/2023) e, finalmente, a sujeicdo & Lei e as cldausulas
contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela 60 (sessenta) dias, tem o
objefivo Unico de viabilizar a conclusGo dos processos de pagamento de despesq,
conforme informado pela Secretaria, ndo abrindo margem para emissdo de novas

Solicitacdes de Despesa dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentagao e justificativa apresentadas e os
preceitos legais relativos & questao, constata-se a pessibilidade de realizacdo do 1° Termo
de Aditivo ao Contrato, visando a promogag@o em apreco.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos.

lfaituba-PA, 06 de dezembro de 2024.

“Assinado de forma
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