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ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de [taitubs

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 008/2020 - PE

CONTRATO N° 20200244

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (45 TIAS)
CONTRATADO: JONALDO P. RODRIGUES EIREL]

O Secreidrio Municipal de Salde encaminhou ac Depoartamento de
Compras e Llicitag&o da Prefeitura Municipal de Haituba/PA - DICOM, justificativa ce

prerregagdo de prazo referente ao Contrato n® 20200244,

Nos termos do pardgrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagoes, veio o

procedimento, para emiss@o de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador o andlise do
mérifo administrative (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdoe). conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador Publico — 0 que ja foi externado com a Autorizagdo para
Aditivo, cabendo tdo somente a andiise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual gue visa implementar,

O cerne da questdo repousa na possibilidade de reclizacdo de 7 Termo
Aditivo ao Contrato n® 20200244,

Na justificativa apresentada pelo Secretario Municipal, o mesmoe alega que
necessita do prazo de 45 {quarenta e cinco) dias a partir do vencimente do confrato em

epigrafe para conclusdo do processo de pogamento de despesas ainda pendents,
Demostrada a possibilidade de redlizagdo do Termo ge Aditive, passemos,
oor fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 1% Terme

de adifivo que segue ¢ presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispe:
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Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrades nas reparticoes
interassadas, as quais manterdo arquivo cronoldgice dos seus autogratos e registro
sistemdtico do seu extrato, salvo os reiativos a direitos reais sobre imoveis, gue se formalizam
nor instrumento lavrado em cartdrio de notas, de tudo juntande-se cépia no processe gue

lhe deu origem”.

Ademais. consoante se infere do art. 41 da Lei Geral de Licitaces, todos ©s
requisitos ail mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomas das partes (FMS e
JONALDO P. RODRIGUES EIRELY), consta ainda a findlidade (recliza¢@o do 17 Termo de
Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato 20200244), nimerc Qo Crocesso
licitatdrio (Processo de Pregdo Eletrénico n° 008/2020 - PE) e, finaiments, a sujeicdo & lel e

as cldusulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que ¢ prazo em tela (45 dias). ferm o objefivo unico
de vigbilizar a conclusdo dos processos de pagamento de despesa, conferme informado
pelo Secretdrio, ndo abrindo margem para emissdo de novas Solicifacdes de Despesa

dentro do referido praze.

Istc posto, considerando a documentagdo, justificaliva apresenicda e oS
oreceitos legais relativos & quest@o, constata-se a pessikiidade de realizacdoe do 17 Terme
de Aditivo ac Confrato n® 20200244,

Parecer ndo vinculante, meramenie opinafivo.
Salvo melhor juizo, € como entendemos.
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