
ITE
M

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 72.133,68 R$ 72.133,68

100,00% 100,00%

R$ 18.814,18 R$ 18.814,18

25,00% 75,00% 100,00%

R$ 15.254,51 R$ 45.763,53 R$ 61.018,04

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 18.964,26 R$ 18.964,26 R$ 37.928,52

100,00% 100,00%

R$ 21.473,29 R$ 21.473,29

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 27.851,98 R$ 27.851,98 R$ 27.851,98 R$ 111.407,90

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 15.100,45 R$ 22.650,68 R$ 37.751,14 R$ 75.502,27

25,00% 25,00% 100,00%

R$ 17.322,03 R$ 17.322,03 R$ 69.288,11

30,00% 40,00% 100,00%

R$ 11.035,33 R$ 14.713,77 R$ 36.784,43

100,00%

R$ 22.210,53

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 390,39 R$ 390,39 R$ 390,39 R$ 390,39 R$ 1.951,94

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 9.506,07 R$ 9.506,07 R$ 9.506,07 R$ 9.506,07 R$ 47.530,36

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 2.085,24 R$ 2.085,24 R$ 2.780,32 R$ 6.950,80

50,00% 100,00%

R$ 10.251,09 R$ 20.502,18

20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 4.681,90 R$ 4.681,90 R$ 9.363,79 R$ 23.409,49

50,00% 100,00%

R$ 16.119,83 R$ 32.239,67

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 7.722,66 R$ 11.584,00 R$ 19.306,66

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 51.778,52 R$ 77.667,79 R$ 129.446,31

100,00% 100,00%

R$ 854,16 R$ 854,16

80,00% 100,00%

R$ 7.441,83 R$ 9.302,29

R$ 116.098,83 R$ 141.135,21 R$ 162.953,73 R$ 200.570,95 R$ 58.744,47

R$ 116.098,83 R$ 257.234,04 R$ 420.187,77 R$ 620.758,72 R$ 818.054,81

20,00%

R$ 1.860,46

R$ 818.054,81
R$ 138.551,62

R$ 818.054,81
R$ 759.310,34

19 COMBATE A INCENDIO R$ 854,16

20 DIVERSOS R$ 9.302,29

17 FORRO R$ 19.306,66

18 COBERTURA R$ 129.446,31

16 PINTURAS R$ 32.239,67
50,00%

R$ 16.119,84

50,00%

R$ 10.251,09

15 ESQUADRIAS R$ 23.409,49
20,00%

R$ 4.681,90

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 6.950,80

14 LOUÇAS E METAIS R$ 20.502,18

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO R$ 47.530,36
20,00%

R$ 9.506,08

11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA R$ 1.951,94
20,00%

R$ 390,38

10 SPDA R$ 22.210,53
100,00%

R$ 22.210,53

50,00%

R$ 34.644,05

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA R$ 36.784,43
30,00%

R$ 11.035,33

7 REVESTIMENTO R$ 75.502,27

8 PISOS R$ 69.288,11

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 111.407,90
25,00%

R$ 27.851,96

4 SUPERESTRUTURA R$ 37.928,52

5 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 21.473,29

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS  (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

Representante da empresa  Responsável tecnico

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 72.133,68

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 18.814,18

3 FUNDAÇÕES R$ 61.018,04

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba–Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:EXEC UÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A 
MÃO COOPERADORA
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