REPUBLICA FEDERTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

TERMO DE PRORROGACAQ AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20180303 - CONCORRENCIA
PUBLICA N° 005/2018 - CP

TERMO DE PRORROGACAO AO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 20180303 CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA E TDL ARQUITETURA E
CONSTRUGAO EIRELI PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM  ENGENHARIA CIVIL  PARA
RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A
RECUPERAGAO DE PONTOS CRITICOS DA ESTRADA DO BIS
EM AREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO
MUNICIPIO DE ITAITUBA, COMO ABAIXO DECLARA:

Pelo presente Termo aditivo, © MUNICIPIO DE ITAITUBA, pessoa juridica de-direito publico
interno, inscrito no CNPJ n° 05.138.730.0001-77, com sede & Av. Dr. Hugo de Mendonca,
s/n, Bairro Boa Esperanca, (Pago Municipal), Municipio de Itaituba, Estado do Pard, neste .
ato legalmente representado por seu prefeito municipal, Exmo. Sr. Valmir Climaco de
Aguiar, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° 4569273-SSP-PA, e do CPF
n® 111.000.952-68, domiciliado e residente neste municipio, doravante denominado
CONTRATANTE e TDL ARQUITETURA E CONSTRUGAO EIRELI, com CNPJ n° 08.489.964/0001-57,
com sede A Av. Assis de Vasconcelos, 763, Sala - A, Campina, no Municipio de Belém-PA,
neste ato representada pelo Sr. Diogo Venturieri Barra, com poderes para representar a
empresa nos termos do confrato social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se &s normas preconizadas
na Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes posteriores, e no que consta
no Processo de Concomréncia n° 005/2018 - CP, mediante as cldusulas e condicoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGALIDADE

1.1 - Artigo 65, da Lei n° 8.666/93; Clausula Décima Nona do CONTRATO N° 20180303.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo visa alterar a cldusula de vigéncia do Contrato acima
citado, mantendo-se o valor da contratagéo origindria, que versa sobre a contratagdo de
empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade
com a recuperag@o de pontos criticos da Estrada do BIS em dreas atingidas por desastres
naturais no Municipio de Itaituba-PA.

2.2 - Fica prorrogada a vigéncia do presente instrumento, com sua duracéo para
25/03/2019 até 23/06/2019.

CLAUSULA QUARTA - DAS CLAUSULAS INALTERADAS

As demais cldusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o
presente Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam

o presente Termo Aditivo n® 01, em 03 (trés) vias de igual teor e forma para um s6 e juridico
efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

ltaituba-PA, 25 de Margo de 2019.
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