REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

!Inuuntnmuﬁ Secretaria Municipal de Educagdo

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDl(}AO: 19/03/2025
TABELA
OBRA: EXECU(}AO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA LUIZA LIMA DESONERADA
FONTENELLE SINAPI/PA - 02/2025 .
SEDOP/PA - 02/2025 VALOR DA OBRA: 1.090.739,75
ORSE 12/2024
LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITARIO, SN, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA SEINFRA - 028
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%  100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES e s [
. 100,00%  100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2500208 2508206
X 100,00%  25,00% 75,00%
‘ R 8135140  20.337,85 61.013,55
100,00% 50,00% 50,00%
- AR LA 50.567,62 25.283,81 25.283,81
. 100,00% 100,00%
5 IMPERMEABILIZACAO 2865018 28.63015
. 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6 AR 2 AR 148.162,27 37.040,57 37.040,57 37.040,57 37.040,57
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
¥ REVESTIMENIY 100.650,92 20.130,18 30.195,28 50.325,46
. bISOS 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
92.369,54 23.092,39 23.092,39 46.184,77
o . 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
g B PARE IRICALLOCICS 49.585,95 14.875,79 14.875,79 19.834,38
100,00% 100,00%
10 SPDA e 29.600,83
X ) 100,00%  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
o LU0 25 0TS LR CAE e 2.601,23 520,25 520,25 520,25 520,25 520,25
i} 100,00%  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
e s 63.35454  12.670,91 12.670,91 12.670,91 12.670,91 12.670,91
X . 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
b Ll o s plm Clb A0 9.267,00 2.780,10 2.780,10 3.706,80
100,00% 50,00% 50,00%
14 LOUGAS E METAIS e 13.663.61 13.663,61
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
= ESRaRRAs 31.210,50 6.242,10 6.242,10 6.242,10 12.484,20
100,00% 50,00% 50,00%
16 PINTURAS e 21.490,29 21.490,29
100,00% 40,00% 60,00%
e HOl 25.740,62 10.296,25 15.444,37
100,00% 40,00% 60,00%
B Gl 172.542,14 69.016,86 103.525,28
100,00% 100,00%
19 COMBATE A INCENDIO 118,82 1 138,65
100,00% 20,00% 80,00%
20 DIVERSOS T 2.480,21 9.920,86
Porcentagem 14,19% 17,24% 19,91% 24,52% 16,94% 7.2%
Custo 154.786,32 188.069,54 217.138,49 267.443,90 184.769,32 78.532,15
Porcentagem Acumulado 14,19% 31,43% 51,34% 75,86% 92,8% 100,0%
Custo Acumulado 154.786,32 342.855,86 550.994,35 827.438,25 1.012.207,57 1.090.739,75
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