REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

@ — Prefeitura de Haituba —
s SEMED -

Secretara Municipl e Educagiol

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIGAO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSING INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO PERPETUO
OBRA: B TABELAS
LOCAL DA OBRA: RODOVIA SANTAREM / CUTABA, COMUNIDADE DO PERPETUO SOCORRO, :ggg:’,m' (())3//22%221 VALOR DA OBRA: 1.012.436,94
VICINAL DO CACAU, ITAITUBA PA -
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ftom Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
t ADMINISTRAGAO DA OBRA 35.323.20 7.064,64 7.064,64 7.064,64 7.064,64 7.064,64
100,00% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 7871681 7871681
100,00% 100,00%
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 14648.07 il
i} 100,00% 100,00%
e EUNDACOES 97.354,73 97.354,73
100,00% 60,00% 40,00%
2 SUBERESIRUIURS 33.633,32 20.179,99 13.453,33
. 100,00% 100,00%
6 IMPERMEABILIZAGAO 1244418 Trdsnts
100,00% 30,00% 70,00%
u PAREDES E PAINEIS 79.031,52 23.700,46 55.322,06
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
€ REVESIIMENIO 90.787,85 18.157,57 18.157,57 18.157,57 27.236,36 9.078,79
. PISOS 100,00% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
74.305,20 18.576,30 22.291,56 22.291,56 11.145,78
) 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
L0 INSIARAGOES 53.242,74 15.972,82 15.972,82 15.972,82 5.324,27
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
i INSTALAGAO HIDROSSANITARIA 34.451,87 10.335,56 10.335,56 13.780,75
100,00% 40,00% 60,00%
2 EORRO 21.763,68 8.705,47 13.058,21
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
& ESQUEDRIZS 37.035,38 7.407,08 7.407,08 7.407,08 14.814,15
100,00% 50,00% 50,00%
i EINIURS 78.002,76 39.046,38 39.046,38
100,00% 100,00%
e SONCASEIMELRS 20.926,03 20.926,03
100,00% 50,00% 50,00%
LS COBERTURA 175.492,09 87.746,05 87.746,05
100,00% 100,00%
17 COMBATE A INCENDIO 1500 41 5561
100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 15,00%
& RIVERSOS 73.590,39 11.038,56 11.038,56 11.038,56 29.436,16 11.038,56
Porcentagem 27,98% 24,21% 18,64% 17,31% 11,86%
Custo 283.314,72 245.073,96 188.719,30 175.293,95 120.035,01
Porcentagem Acumulado 27,98% 52,19% 70,83% 88,14% 100,0%
Custo Acumulado 283.314,71 528.388,68 717.107,98 892.401,93 1.012.436,94
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RESP. TEC. PELA FISCALIZAGAO
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