



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP 002- 2021

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOTE: III

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - COMUNIDADE PEDRA BRANCA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.752,19	100,00%			100,00' %
			1.752,19			1.752,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.107,42	100,00%			100,00' %
			1.107,42			1.107,42
3	ESTRUTURAL	9.279,53	100,00%			100,00' %
			9.279,53			9.279,53
4	ALVENARIA	29.316,40	100,00%			100,00' %
			29.316,40			29.316,40
5	PINTURA	7.164,14			100,00%	100,00' %
					7.164,14	7.164,14
6	COBERTURA	12.107,71	50,00%	50,00%		100,00' %
			6.053,86	6.053,85		12.107,71
7	PISO	7.570,37		100,00%		100,00' %
				7.570,37		7.570,37
8	FORRO	4.184,36		100,00%		100,00' %
				4.184,36		4.184,36
9	ESQUADRIA	10.006,36			100,00%	100,00' %
					10.006,36	10.006,36
10	HIDROSSANITÁRIA	10.810,83		50,00%	50,00%	100,00' %
				5.405,42	5.405,41	10.810,83
11	ELÉTRICA	6.354,49		50,00%	50,00%	100,00' %
				3.177,25	3.177,24	6.354,49
99.653,80			47.509,40	26.391,25	25.753,15	99.653,80
			47.509,40	73.900,65	99.653,80	