



CONSTRUSERV
 LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE I)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: Creche B. V-Rua J. L. Paixiub/11 Rua, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 Data: 07/12/2023 19:28:46-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

F A SERVIÇOS E
 LOCACOES
 LTDA-415201180001
 28
 Dado: 2023.10.27 11:19:06
 -0300'

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 GEÓLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE II)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Creche Piracaná-Rua Andiroba/L. V. do Piracaná, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:28:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128
Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Data: 2023.10.27 11:19:39 -03'00'

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E
LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE III)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Magalhães Barata /Tv. Rdo Preto/ Av. Rotary/Bela Vista, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:28:46-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128
Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Data: 2023.10.27 11:20:15 -03'00'

F A SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE IV)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEIF São Tomé, Rua N. Sra. do Bom Remédio/ Rua 20 , Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:28:46-0300
Verifique em: <https://validar.itb.gov.br>

Assinado de forma digital por F
A SERVICOS E LOCAÇÕES
LTD.A-41520118000128
Dados: 2023.10.27 11:20:44
-03'00

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE V)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Mão Cooperadora /Tv. 13 de Maio/ R. J. Lourenço Paixuba/Bairro Bela Vista, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente

FRANCOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

Data: 07/12/2023 19:33:17 -0300

Verifique em <https://validar.lt.gov.br>



Resp. Técnico da Obra

FRANCOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEÓLOGO - CREA: 1510605860

Assinado de forma digital por F

A.SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

LTDA:41520118000128

Dados: 2023.10.27 11:21:35

-03'00'

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VI)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Regina Maria Cruz Figueira/ L. Vale do Piracaná, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:33:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado de forma digital por F A
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128
Dados: 2023.10.27 11:22:03
-03'100

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Maria Madalena, Rua Universitária, B. Maria Madalena, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:33:17 -0300
Verifique em <https://validar.fu.gov.br>

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTD A:41520118000128
Data de: 2023.10.27 11:22:39
481007

Assinado de forma digital por F

A SERVICOS E LOCACOES

LTD A:41520118000128

Data de: 2023.10.27 11:22:39

481007

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VIII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Pres. Castelo Branco/Rua Vila Caçula, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:33:17 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

F A SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA:4152011800012
8
Assinado de forma digital por
F A SERVIÇOS E LOCACOES
LTDA:4152011800012
Dados: 2023.10.27 11:23:09
-03'00'

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE IX)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF São José II/ Estrada Transjuriti/ Comun. Alta Floresta Município de Itaituba
SINAPI/PA 01/2023
SEDOP/PA 02/2023
Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

Data: 07/12/2023 19:28:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por F

A SERVIÇOS E LOCAÇÕES

LTDA-41520118000128

Data: 2023.10.27 11:21:09

-03000

F A SERVIÇOS E

LOCAÇÕES

LTDA-41520118000128

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Pedro Alvarez Cabral/ Margem Direita do Rio Tapajós/L. do Ipaupixuna Município de Itaituba
SINAPI/PA 01/2023
BDI 28,96%

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:33:17-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

F A SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA:415201180001
28
Assinado de forma digital por
F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA:41520118000128
Data: 2023.10.27 11:23:32
-03'00

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XIII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Nova Aliança/ Estrada de Barreiras – Km 18 Município de Itaituba

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente

govbr
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:39:39 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por F
A SERVICOS E LOCAÇÕES
LTD.A-41520118000128
Dados: 2023.10.27 11:24:04
-03'00'

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E
LOCAÇÕES
LTD.A-41520118000128
F A SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XVI)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF São Joaquim- Transa. -BR 163-Km 40/Sentido Rurópolis Município de Itaituba
SINAPI/PA 01/2023
SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:39:39-0300
Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

F A SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTD.A:4152011800012
8

Assinado de forma digital por
F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTD.A:4152011800012
Dados: 2023.10.27 11:24:35
-03'00'

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XVII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Maria Nazaré, Comun. Nazaré/ Rod. Transa. Município de Itaituba
SINAPI/PA 01/2023
SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração
BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 07/12/2023 19:39:39-0300
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

F A SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128
Data: 2023-10-27 11:25:17
-03'00'

Assinado de forma digital por F
A SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128
Data: 2023-10-27 11:25:17
-03'00'

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 27 de Outubro de 2023