



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo nº. Concorrência Pública 002/2023;
Contratado: ITAPACURÁ INCOR. EMPREENDIMENTOS LTDA;
Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
responsável pela assinatura do termo aditivo: Senhor Amilton Teixeira Pinho -
Secretário Municipal de Educação;
Assunto: Alteração de prazo;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento ao contrato nº 20230157, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ITAPACURÁ INCOR. EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 15.495.885/0001-14, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução;

Constam no processo:


Memorando nº 009/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa;
Solicitação da empresa;
Cópia do contrato Administrativo;
Cronograma físico financeiro;
Ordem de serviço;
Parecer jurídico;

Dos atos:

Foi alterado o prazo de execução para a construção de Escolas de Ensino Infantil e Fundamental nas áreas garimpeiras no Município de Itaituba para data de 02 de julho de 2024;

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Itaituba, 02 de fevereiro de 2024.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. N° 0060/2017