



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO

EMPRESA: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA.


CONTRATO: 20230367

PREGÃO: 007/2023- PP

Solicitamos aditivo para o contrato acima supracitado por um período de 60 (sessenta) dias a partir do dia 25 agosto do presente ano, considerando que o fornecedor cumpriu com entrega dos materiais de expediente solicitados, todavia, o processo para pagamento não tramitou em tempo hábil, sendo que procedeu todos os documentos exigidos para liquidação.

Por este motivo, visando prorrogar o prazo de duração do instrumento jurídico sem o aporte de novos recursos ou mudanças no objeto ou resultados esperados, solicitamos deste setor competente, a elaboração do termo aditivo para conclusão mencionada.

Itaituba 21 de agosto de 2024.


Maria da Piedade Ferreira dos Santos
Secretária Municipal de Administração
Dec. nº. 0034/2024 de 04/04/2024