



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Itaituba-PA, 15.06.2021

MEMO Nº 183/2021

Ao Sr: Joelson de Aguiar

Diretor de Compras – PMI

ASSUNTO: Encaminhamento da juntada de documentos para o Aditivo de Valor R\$ 282.613,36 à mais ao **CONTRATO DE Nº 20180310** CP Nº 002/2018 **OBRA:** E.E.E.M. "Profª Maria do Socorro Jacob"
EMPRESA: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Com as cordialidades de estilo, a Secretaria Municipal de Educação informa que segue, em anexo, nos termos da Legislação em vigor, a documentação que trata sobre o aditivo de valor R\$ 282.613,36 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) ao contrato 20180310 que versa sobre "Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para reforma da Escola Estadual de Ensino Médio "Professora Maria do Socorro Jacob", para procedimentos necessários.

Sendo o que temos. Ficamos no aguardo do atendimento.

Atenciosamente,


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17

Itaituba-PA, 01.06.2021

Ofício N° 092/2021

Ao Sr. ERNANDES F MOURA

Representante legal da Empresa: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratado 20180310 –CP N° 002/2018

Objeto do Contratado 20180310 “REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO “PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB”

Assunto: Aditivo de Valor ao Contrato de N° 20180310 –CP N° 002/2018.

Por força da necessidade que requer o momento, a Secretaria Municipal de Educação o cumprimenta e esclarece que em razão dos serviços adicionais descritos em nota técnica, bem como especificados nas planilhas referentes à obra objeto do contrato de nº 20180310, necessário se faz a adequação financeira contratual com acréscimo de R\$ 282.613,36 (Duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos), que para fins dos trâmites administrativos, informamos à V. Sa., sobre a precisa execução do 6º Termo Aditivo de Valor ao convênio original. Estende-se que para efeito da legalidade necessário se faz a emissão do **Termo de Aceite de Aditivo de Valor**, manifestado pela Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI junto à Secretaria Municipal de Educação.

Sendo o que temos para este momento. Ficamos no aguardo.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto N° VCA 006/17 de 02/01/17



TERMO DE ACEITE DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE Nº 20180310
– CP Nº 002/2018.

AO Sr: **AMILTON TEIXEIRA PINHO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA PA.**

A empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, nesta cidade de Itaituba PA. Fone (93)99131-0105 tendo como seu representante legal ERNANDES FERNADES MOURA, em resposta ao **OFÍCIO nº 092/2021** **DECLARA** que está de acordo e **ACEITA** o aditivo de valor referente a reforma da ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, **BEM COMO CONSTA EM PLANILHAS E NOTAS TÉCNICAS, REFERENTE A OBRA OBJETO DO CONTRATO Nº20180310, PARA A ADEQUAÇÃO FINANCEIRA CONTRATUAL COM O ACRÉSCIMO DE R\$ 282.613,36 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), AFIM DE QUE SE POSSA CONCLUIR OS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUAL ESSE DOCUMENTO SE PROPÕEM.**

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da **Secretaria Municipal de Educação de Itaituba**, e do senhor, **AMILTON TEIXEIRA PINHO** secretário municipal de educação

Atenciosamente,
Itaituba - Pará, 10 de junho de 2021.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ 09.319.572/0001-02

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV ARAMANAY COUTO, 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA