A MACOM
¢ VS SERVICOS DE LOCACGES EIREL

VS , INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
_ E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL COM

Oficio N° 057/2021
A Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitagao de aditivo de prazo de execugao de obra relativa ao contrato
N° 20200296

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento
para solicitar junto a Prefeitura Municipal de ltaituba aditivo de prazo para
execugcao de obra publica, objeto do contrato N° 20200296 (Contratagcao de
empresa para perfuragao de pogos semiartesianos para atender a demanda das
Comunidades do Municipio de Itaituba-PA ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitagcao se faz em decorréncia de fatos imprevisiveis, qual seja: Pandemia
de COVID-19, que dificultou a produg@o dos insumos necessarios a continuidade
da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisigéo por
parte da contratada e a dificuldade de adquirir madeira para conclusédo da obra.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos
aditivo de 90 dias ao prazo inicialmente determinado em contrato, para
concluséo da obra

Itaituba, 14 de abril de 2021

L

VANDER
CPF: 631.864.462-87
V. S. SERVICOS DE LOCACAO EIRELI

Travessa Jodo Pessoa, n°630, bairro Bela Vista, cep:68.180-230, fone:093-99125-4196




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa V S SERVICOS DE
LOCACOES EIRELI, que solicitou mediante Oficio N° 057/2021, devidamente
justificado, Termo Aditivo de Prazo de Execugdoc da Obra de perfuragdo de
pocos semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do
Municipio de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200296 - TOMADA DE
PRECOS n° 006/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do
prazo anteriormente concedido, para possibiiitar a conciusao do Objeto do
Contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
Contratada.

Itaituba, PA, 14 de abril de 2021.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacdo de empresa para perfuragao de pogos
semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio de
Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200296 — TOMADA DE PRECOS n°
006/2020-TP }

CONTRATADA: V S SERVIGCOS DE LOCACOES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execugdo da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de
Termo Aditivo de Prazo Execucdao da Obra de perfuracao de pocos
semiartesianos, Objeto do Contrato N° 20200296, justificando que em
decorréncia da Pandemia de Covid-19 que dificuitou a produgao de insumos
necessarios a continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e
dificultando sua aquisi¢do por parte da contratada, além disso a dificuldade de
adquirir madeira para a conclusdo da Obra.

Tais fatores prejudicaram o andamento continuo da Obra,
impossibilitando a conclusdo no tempo previsto, uma vez que além da perfuragéo
do pogo a obra contempla a construgdo de estrutura para reservatorio elevado.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante nao sera
suficiente para possibilitar a execugéao e Recebimento Definitivo do Objeto do
Contrato, servimo-nos do presente para justificar a prorrogacédo do prazo de
execucdo da Obra por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo
anteriormente concedido, conforme Solicitagdo da Empresa e Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

Assinado de forma digital por

VALMIR CLIMACO DE  yaLMIR CLIMACO DE
AGUIAR:11100095268 AGUIAR:11100095268

Dados: 2021.09.03 14:58:19 -03'00"

Dec. Municipal N° 0014/2021
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