
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
TOTAL DA 

PARCELA
100,00% 100,00' %'

1.752,19 1.752,19

100,00% 100,00' %'

1.107,42 1.107,42

100,00% 100,00' %'

9.279,53 9.279,53

100,00% 100,00' %'

29.316,40 29.316,40

100,00% 100,00' %'

7.164,14 7.164,14

50,00% 50,00% 100,00' %'

6.053,86 6.053,85 12.107,71

100,00% 100,00' %'

7.570,37 7.570,37

100,00% 100,00' %'

4.184,36 4.184,36

100,00% 100,00' %'

10.006,36 10.006,36

50,00% 50,00% 100,00' %'

5.405,42 5.405,41 10.810,83

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.177,25 3.177,24 6.354,49

47.509,40 26.391,25 25.753,15

47.509,40 73.900,65 99.653,80

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.752,19

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.107,42

TP 002- 2021

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOTE: IV

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE

3 ESTRUTURAL 9.279,53

4 ALVENARIA 29.316,40

5 PINTURA 7.164,14

6 COBERTURA 12.107,71

7 PISO 7.570,37

8 FORRO 4.184,36

9 ESQUADRIA 10.006,36

10 HIDROSSANITÁRIA 10.810,83

11 ELÉTRICA 6.354,49

99.653,80 99.653,80

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA
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